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Pour traiter ce sujet, vous dispose
z
 de :
* Un dossier technique
sur papier format A3
* Un dossier ressource
sous forme numérique, installé sur l’ordinateur à votre disposition sur le poste de travail.
Pour accéder au sommaire, cliquez sur l’icône  
BAC PRO TCB
Ressources
  E.2
Sommaire des ressources disponibles
Pour ouvrir les documents, 
 cliquer sur les liens soulignés
Guides et avis techniques
Données de chantier
Dossier technique
Moyens humains et matériels
Règles et normes
 
Fiche outil 
 de l’entreprise
Documentation
 grue
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Technicien Constructeur Bois



E2 – Epreuve de Technologie

PRÉPARATION D'UNE FABRICATION ET D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER



DOSSIER SUJET


Ce dossier comprend :

	Thème / Travail demandé
	Page
	Barème

	Page de garde
	1 / 6
	

	1 – Choisir un engin de levage adapté au chantier
1.1 – Choisir l’implantation de la grue
1.2 – Evaluer les panneaux les plus critiques
	1.3 – Choisir une grue adaptée

	2 / 6
	/ 26

	2– Levage du chantier
	 2.1 - Etablir le planning de levage du chantier

	3 / 6
4 / 6
5 / 6
	/49 

	3 – Préparation et organisation du chantier
	3.1 - Réaliser un inventaire du matériel adapté au 			chantier

	
6 / 6

	/ 25

	
	Total
	/ 100

	
	Total
	/ 20








	
Thème 1 –  CHOISIR UN ENGIN DE LEVAGE ADAPTE AU CHANTIER
	Compétences ciblées : 	C1.21 / C2.42

	Dossier technique :
· Descriptif
·  plan de levage (P 11 / 11)
	Dossier ressources informatiques : 	
· Documentation GRUE										/ 26 points

	1- Vous devez choisir l’emplacement de la grue le mieux adapté.

	Aucune ligne électrique où téléphonique ne viendra gêner l’installation de la grue.

[image: ]	L’emplacement de la grue est à définir et à dessiner sur le plan  ci-dessous à l’aide d’un triangle. 
· Précisez et justifiez votre choix :

	____________________________________________________________________________

	____________________________________________________________________________


	Les murs sont en ossature bois ouverte (préfabriqués en atelier) sans bardage
	La hauteur standard d’un mur est de 2m50. 
	Les murs à ossature bois sont transportés de l’atelier sur le chantier par camion.
	Les longueurs des éléments de murs ne doivent pas dépasser 8 m de longueur 
	Le poids propre d’un mur est de 24 daN /m². 


· Déterminer les trois murs les plus critiques au regard de leur poids et de la distance de la grue :
Compléter le tableau ci-dessous. 


	N° des murs 
les plus critiques
	Surface du mur
	Poids du mur
	Distance de l’axe du mur à l’axe de la grue

	___________
	___________
	___________
	___________

	___________
	___________
	___________
	___________

	___________
	
	___________
	___________




· Choisir parmi les différentes solutions proposées sur le « CD ressources»,
		dans les dossiers «Grue CBR 16H » ; «Grue CBR18H » ; «Grue CBR 26P » ; «Grue CBR40H »
		la grue la mieux adaptée au levage des murs sur ce chantier

 (
ECHELLE : 1 : 275
ème
 
)	Choix  et justification : _______________________________________________________________

	_________________________________________________________________________________

	_________________________________________________________________________________
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Thème 2 – LEVAGE DU CHANTIER
	Compétences ciblées : 	C1.33 / C1.34 / C2.41 / C2.43 / C2.52 / C2.54

	Dossier technique :  Descriptif
· Vue en plan des sous-ensembles à lever
	Dossier ressources informatiques : 
· Axonométrie des sous-ensembles à lever
	Dossier sujet ci-dessous 
· Nomenclature des tâches à effectuer

	Contexte du chantier :
		- Le levage est réalisé par 1 équipe de 3 ouvriers confirmés +1grutier
		- Le chantier est prêt à être levé. Les ensembles constitutifs sont livrés, assemblés et stockés judicieusement sur le chantier.
		- Vous avez à disposition votre matériel nécessaire pour lever ce chantier (grue, nacelle, échafaudage …).  													/ 49 points
		- L’utilisation de la grue est possible sur l’ensemble du chantier (pas de contrainte, câble électrique etc.).
		- La journée de travail dure 8 heures et commence à 8h00 du matin sur le chantier. Une pose repas de 1h est prévue entre 12h et 13h

· Indiquer l’ordre chronologique des tâches à effectuer pour lever l’ensemble du chantier (nomenclature des tâches ci-dessous)
· Vous devez établir le planning de levage de l’ensemble du chantier : murs, isolation par l’extérieur et bardage,  solivage et fermette (planning de type GANTT pages suivantes)

	LEVAGE DU CHANTIER
	Nombre de
personnes
	Temps
en
heures
	N° 
Ordre
	
	LEVAGE DU CHANTIER
	Nombre de personnes
	Temps
en
heures
	N°
Ordre 

	Rep
	TACHES à REALISER
	LOCALISATION
	
	
	
	
	Rep
	TACHES à REALISER
	LOCALISATION
	
	
	

	A
	Levage du pignon ossature bois N°6
	Façade Nord-Ouest
	3+1g
	1
	____
	
	Q
	Pose des lisses basses de niveau
	RDC
	2+2
	2
	____

	B
	Levage des poteaux de support du plancher
	Solivage du 1ER étage
	3+1g
	2
	____
	
	R
	Levage des poutres de support du plancher
	Solivage du 1ER étage
	3+1g
	2
	____

	C
	Levage des arêtiers de la charpente 
	charpente inférieure sur façade Sud-ouest
	3+1g
	2
	____
	
	S
	Levage du mur ossature bois N°7
	Façade Nord-Ouest
	3+1g
	1
	____

	D
	Levage du mur ossature bois N°4
	Façade Sud-ouest
	3+1g
	1
	____
	
	T
	Levage du mur ossature bois N°9
	Façade Nord-est
	3+1g
	1
	____

	E
	Levage du mur ossature bois N°14
	1ER étage façade
 Nord-est
	3+1g
	1
	____
	
	U
	Levage du mur ossature bois N°5
	Façade Nord-ouest
	3+1g
	1
	____

	F
	Levage du mur ossature bois N°10
	Façade Sud-est
	3+1g
	2
	____
	
	V
	Levage du mur ossature bois N°8
	Façade Nord-Ouest
	3+1g
	1
	____

	G
	Levage du mur ossature bois N°12
	1ER étage façade 
Sud-ouest
	3+1g
	1
	____
	
	W
	Levage des quatre arêtiers de la charpente 
	charpente supérieure
	3+1g
	3
	____

	H
	Levage des fermettes d’empannons de la charpente
	charpente supérieure
	3+1g
	4
	____
	
	X
	Levage du mur ossature bois N°3
	RDC
	3+1g
	1
	____

	I
	Levage du mur ossature bois N°13
	1ER étage façade 
Nord-ouest
	3+1g
	1
	____
	
	Y
	Levage des demi-fermettes
	charpente inférieure
	3+1g
	2
	____

	J
	Réception de la dalle. 
Contrôle des niveaux
	RDC
	2
	1
	1
	
	Z
	Pose de la lisse de chaînage
	1ER étage
	3
	2
	____

	K
	Levage du mur ossature bois N°11
	1ER étage façade 
Sud-est
	3+1g
	1
	____
	
	A 2
	Isolation par l’extérieur partie basse
	RDC
	3
	3
	____

	L
	Levage du mur ossature bois N°1
	Nord-est
	3+1g
	1
	____
	
	B 2
	Pose du bardage sur partie basse
	RDC
	3
	3
	____

	M
	Levage des fermettes d’empannons
	charpente inférieure
	3+1g
	2
	____
	
	C 2
	Isolation par l’extérieur partie haute
	1ER étage
	3
	3
	____

	N
	Levage de toutes les solives du plancher
	1ER étage
	3+1g
	3
	____
	
	D2
	Pose du bardage sur partie haute
	1ER étage
	3
	4
	____

	O
	Levage des fermettes, 
	charpente inférieure
	3+1g
	2
	____
	
	Heures totales consommées sur le du chantier 	201 h
	

	P
	Levage du mur ossature bois N°2
	Façade Sud-est
	3+1g
	1
	
	
	
	




	PLANNING DE GANTT
LEVAGE DU CHANTIER
	Nombre de personnes
	Jours
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	08h 09h
	9h 10h
	10h 11h
	11h 12h
	13h 14h
	14h 15h
	15h 16h
	16h 17h
	08h 09h
	9h 10h
	10h 11h
	11h 12h
	13h 14h
	14h 15h
	15h 16h
	16h 17h
	08h 09h
	9h 10h
	10h 11h
	11h 12h
	13h 14h
	14h 15h
	15h 16h
	16h 17h
	08h 09h
	9h 10h
	10h 11h
	11h 12h
	13h 14h
	14h 15h
	15h 16h
	16h 17h

	Repères
	TACHES à REALISER
	
	Tps en heures
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	J
	Réception de la dalle. Contrôle des niveaux
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	PLANNING DE GANTT
LEVAGE DU CHANTIER
	Nombre de personnes
	Jours
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	08h 09h
	9h 10h
	10h 11h
	11h 12h
	13h 14h
	14h 15h
	15h 16h
	16h 17h
	08h 09h
	9h 10h
	10h 11h
	11h 12h
	13h 14h
	14h 15h
	15h 16h
	16h 17h
	08h 09h
	9h 10h
	10h 11h
	11h 12h
	13h 14h
	14h 15h
	15h 16h
	16h 17h
	08h 09h
	9h 10h
	10h 11h
	11h 12h
	13h 14h
	14h 15h
	15h 16h
	16h 17h

	Repères
	TACHES à REALISER
	
	Tps en heures
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Thème n° 3 – LA PREPARATION ET L’ORGANISATION DU CHANTIER
	Compétence ciblée : C1.22 / C2.53

	Dossier ressources informatiques :
· Fiche outil de l’entreprise
	Dossier sujet :
Liste des tâches ci-dessus 

	Travail demandé : Préparer le matériel nécessaire au chantier
	/25Pts

	Ce chantier se trouve à 60 kms de l’atelier. Le levage est réalisé par 1 équipe de 3 ouvriers qualifiés.
· Le matériel encombrant sera stocké sur le chantier pendant la durée des travaux dans un ALGECO fermé à clé.
· Seul le matériel sensible (petit outillage) sera remporté à l’entreprise tous les soirs.
· Une armoire électrique ainsi qu’une arrivée d’eau sont mis à votre disposition sur le chantier.

· Vous devez préparer tout le matériel (outillage) nécessaire à la pose. 
· Pour une meilleure lecture vous devez les regrouper par ordre croissant de référence.

	Matériels
	Référence
	Nombre
	Justifiez l’utilité, la capacité, la sécurité

	Scie circulaire METABO  TKHS 315 M   Hauteur de coupe  85 mm
	SC  103
	2
	Pour recouper les lisses basses ou éventuellement les panneaux   + EPI
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