BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Technicien Constructeur Bois

  E2 – Epreuve de Technologie

Préparation d'une fabrication et d'une mise en œuvre sur chantier
DOSSIER CORRIGE
Ce dossier comprend :

	Thèmes
	Page
	Barème

	Page de garde
	1 / 7
	

	1 - Préfabrication de mur de façade
	2 -3  / 7
	/ 25

	2 - Analyse de mise en œuvre d’une charpente
	4 / 7
	/ 30

	3 - Planification de chantier
	5 / 7
	/ 30

	4 - Contrôle des implantations des murs extérieurs 
	6 - 7/ 8
	/ 40

	
	Total sur
	/ 125

	
	Total sur
	/ 20


	FICHE CONTRAT

	1
	Thème support n°1 :
	Préfabrication du mur de façade Sud

	
	Compétences ciblées :
	C2.4 Etablir le processus de fabrication

	Travail demandé
	Conditions Ressources
	Barème

	· Etablir le processus de  préfabrication du mur de façade sud, à l’aide de l’outillage de l’entreprise et le plan de cette façade (DR (documents ressources)). 

· Définir les opérations à l’aide de croquis, les points de contrôle à vérifier, le ou les moyens utilisés.



 Remarque : les murs semi ouvert sans l’isolation et avec pare pluie seront assemblés en atelier prêt à être chargé pour le transport.
	
	/ 20

	Total
	/ 20


	Rep.
	Nb.
	Opérations
	Croquis de l'élément ou du sous ensemble
	Machines outils et sécurité
	Contrôle

	10
	56
	Mise à longueur (coupe d’équerre) pour les bois de 45 x 120:
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	Scie universelle + EPI
	Mètre

Fiche de taille

	11
	13
	Mise à longueur (coupe d’équerre)  des bois pour le pignon en 45 x 120:
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	Scie universelle+ EPI
	Mètre

Fiche de taille

	12
	12
	Mise à longueur (1 coupe d’équerre + 1 coupe à 45°) des bois pour le pignon en 45x120: 
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	Scie universelle+ EPI
	Mètre

Rapporteur d’angle

Fiche de taille

	20
	5
	Mise à longueur :

 (2 coupes // à 45°) et 2 coupes à 45° / \ 
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	Cloueur pneumatique+ EPI
	Décamètre

Fiche de contrôle

	21
	2
	Mise sur ligne des éléments de structure sur table de montage et fixation des liaisons par clouage.
	[image: image3.emf] 


	Scie circulaire à lame carbure de tungstène. + EPI

Table de montage
	Visuel

	22
	2
	Mise en œuvre du voile travaillant « Duripanel » et découpe selon la forme du pignon
	[image: image4.emf] 


	 Agrafeuse pneumatique+ EPI

Table de montage
	Visuel


	Rep.
	Nb.
	Opérations
	Croquis de l'élément ou du sous ensemble
	Machines outils et sécurité
	Contrôle

	24
	2
	Mise en œuvre du voile travaillant « Duripanel »
	[image: image5.emf] 


[image: image6.emf] 

[image: image7.bmp][image: image8.bmp]

	Agrafeuse pneumatique+ EPI

Table de montage
	Visuel

	25
	2
	Fixation du panneau par agrafage 35mm

36 fixations par panneau entier
	
	EPI

Table de montage
	Point de fixation par panneau

	26
	2
	Mise en œuvre du pare pluie côté ext.
	
	Agrafeuse pneumatique+ EPI

Table de montage
	Visuel

	27
	2
	Mise en œuvre des contre latte 22 x 45
	
	Agrafeuse pneumatique+ EPI

Table de montage
	Visuel

	30
	2
	Stockage des parois avant chargement
	
	Pont roulant + EPI
	Repérage des murs par rapport au plan de levage

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	FICHE CONTRAT

	2
	Thème support n°2:
	Analyse de mise en œuvre d’une charpente

	
	Compétences ciblées :
	C1.3 Décoder et analyser les données de gestion

	Travail demandé
	Conditions Ressources
	Barème

	Vous devez effectuer le levage de l’ensemble de la charpente en compagnie de deux équipiers selon les éléments de structure fabriqués en atelier.

vous avez à votre disposition le chariot élévateur de l’entreprise. 

· Etablir le mode opératoire en précisant la chronologie de la pose des éléments selon les références de l’entreprise (DR).

· Etablir les points de contrôle et la mise en place des moyens de sécurité en fonction du PPSPS (DR). 







La pose de la charpente sera effective après la pose du film sous toiture pour la mise hors d’eau.
	Dossier technique

CD ressources

plan de levage charpente
	/ 25

	Total
	/ 25


	Rep.
	Opérations
	Matériels de levage et moyens associés
	Dispositifs de sécurité et PPSPS
	Contrôle

	10
	Avant l’arrivée du chariot élévateur télescopique, installation du dispositif de sécurité en périphérie du plancher d’étage, des points de contrôle, traçage des axes de ferme.
	Manuel
	Echafaudage sur la périphérie du plancher + filet de rive

Etayage des pignons

EPI
	Plan détaillé 

Décamètre 

Niveau laser

	20
	Assemblage des 5 fermes au sol 
	Manuel
	EPI
	Plan détaillé 

Décamètre 

	30
	Levage des fermes par la chronologie suivante :

N° 5 ;  6 ; 4 ; 7 et 3 et positionnant les faîtages 15, 18,16 et 17au fur et à mesure. Réglage dégrossit de l’ensemble avant la mise en œuvre des raccords. 
	Chariot élévateur, étais tire pousse, 
	EPI

Balisage périphérique 
	Plan détaillé 

Vérification 

des ramenerets

Au niveau laser

	40
	Assemblage des demies fermes de noue 1 et 2 

puis levage.
	Chariot élévateur
	EPI
	Vérification de l’implantation.

Plan détaillé

	50
	Acheminement des bois par type sur le plancher d’étage.
	Chariot élévateur
	EPI
	/

	60
	Pose des sablières 34, 35, 37, 36, 32, 33 et 31.

Fixation provisoire avant réglage fin.
	Manuel
	EPI
	Vérification de l’implantation.

Plan détaillé

	70
	Répartition des pannes et pose suivant la chronologie suivante :

11, 12, 10, 14, 24, 26, 23, 25, 21, 27, 11, 13, 22,19, 20 et 28.
	Manuel
	Echafaudage roulant, Harnais, EPI
	/

	80
	Répartition des chevrons selon leur zone, pose du chevronnage 39, 40, 38, 43, 41 et 42.
	Manuel
	Echafaudage roulant, Harnais, EPI

Nettoyage du chantier
	alignement

	90
	Pose de la lucarne et de la marquise
	Manuel
	Echafaudage, EPI
	Vérification de l’implantation.

Plan détaillé

	100
	Pose du film sous toiture avec contre lattage
	Manuel
	Harnais, EPI

Nettoyage du chantier et tri des déchets sélectifs
	/

	
	
	Total temps estimé du mur façade 

en minute puis en heure : 
	


	FICHE CONTRAT

	3
	Thème support n° 3 :
	Planification de chantier

	
	Compétences ciblées :
	C 1.2 Décoder et analyser les données opératoires



	Travail demandé
	Conditions Ressources
	Barème

	· Compléter le diagramme de Gantt en fonction de vos recherches précédentes, et selon les contraintes du chantier.




Se référer aux temps moyens de référence de l’entreprise de charpente
	Dossier technique

CD ressources
	/ 25

	Total
	/ 25
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	FICHE CONTRAT

	4
	Thème support n°4 :
	Contrôle des implantations des murs extérieurs avant la pose du plancher supérieur

	
	Compétences ciblées :
	C4.2 Contrôler la conformité des supports et des ouvrages

	Travail demandé
	Conditions Ressources
	N° du doc. réponse
	Barème

	- Etablir un plan d’implantation côté et détaillé de la dalle du RDC, comportant les points de contrôle à vérifier sur le chantier.
	Dossier technique

CD ressources
	6 / 7
	 / 15

	- Etablir la procédure de contrôle de ce support, en précisant la chronologie, les tolérances admissibles et les moyens de contrôle
	Dossier technique

CD ressources
	7 / 7
	/ 15

	Total
	/ 40  
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	Rep.
	Procédure et /ou opérations de contrôle
	Moyen de Contrôle
	Tolérances d’exécution

dimensionnelles et géométriques
	A remplir par l’opérateur contrôleur

	10
	Relevé des longueurs, largeurs passages
Suivants des origines mesures.
	Télémètre laser
décamètre
	Longueur et largeur +/- 0,01m
	

	20
	Equerrage des murs
	Télémètre laser

Décamètre 
Relevé des diagonales


	Equerrage +/- 0,01m sur 10m
	

	30
	Niveaux d’arase des murs ou des planchers
	Niveau laser
	Niveaux +/- 0,01m sur 10m
Soit 1mm/m

Et +/- 0,02m /ml
	

	40
	Alignement des murs 

Rectitude des bords en plan
	Cordeau ou décamètre
	+/- 5mm
	

	50
	Relever les points critiques à remédier
	/
	/
	

	60 
	Donner des recommandations écrites pour modification éventuelles avant de poser le plancher d’étage.
	/
	/
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