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Technicien Constructeur Bois




E2 – Épreuve de Technologie

E 22 – PRÉPARATION D'UNE FABRICATION
ET D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER




DOSSIER CORRIGÉ


Ce dossier comprend : 

	Thèmes
	Page

	Page de garde
	1 / 6

	1 –	Processus de fabrication
	2 / 6

		Contrat de Phase
	3 / 6

		Assemblage et fiche de contrôle
	4 / 6

	2 –	Planification de chantier
	5 / 6

	3	Préparation Echafaudage
	6 / 6







	

Thème support n° 1 – LE PROCESSUS DE FABRICATION
	Compétence ciblée : C2.43 Établir le processus de fabrication 

	Informations complémentaires :		A partir des documents fournis : 	Dossier Technique : mur F2
Vous êtes chargé de préparer la fabrication des éléments de murs		
Vous étudiez en particulier le module le plus complexe		

	Travail demandé
	Total page
	/ 13 pts

		Rep pièce
	Nombre
	Longueur  mm
	About 1
	About 2
	section

	233
	1
	809
	[image: ]
	[image: ]
	 (
78
)[image: ]

	234
	5
	254 + 1 about =285
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	235
	1
	755
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	236
	1
	809
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	237
	1
	1014
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	238
	1
	1110
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	239
	1
	1140
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	240
	1
	2202
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	241
	1
	2606
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ] 

	242
	2
	2606
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	243
	1
	2648
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	244
	3
	2667 + 1about  = 2698
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	245
	1
	2714
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	246
	1
	2265
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	247
	
	
	
	
	

	


11/ Etablir un mode opératoire 
des bois de structure du module F2
Compléter le nombre de pièces 
    et leur longueurs
 	Schématiser les abouts et la section


	




































/ 13 pts




	Thème support n° 1 (suite)
	Compétence ciblée : C2.44 Établir un contrat de phase

	A partir des documents fournis : 	Dossier Technique : Mur F2	Dossier Ressource : Fiches techniques Scie Circulaire
		Dossier Ressource : Fiche de taille pièce 247
		Dossier Ressource : Norme isostatisme  

	Travail demandé
	Total page
	/ 14 pts

	12/ compléter le contrat de phase de la pièce 247 (lisse haute) : 
      Quantités et dimensions
      Croquis d’usinage des deux abouts en indiquant les points d’appuis, l’outil, la pièce…et les angles de réglages de la machine

	Pièce :	rep 247 (lisse haute)
	Quantité : 	_____1_________

	Matière : 	sapin raboté traité classe II
	Cotes finies mm : Long  x larg x ep  =  __3227 x 145 x 45_____________

	Phase : 	Sciage des abouts
	Machine Scie circulaire à table : 	SCM – Si 400 Class

	About 1 chant
	[image: ]
	About 2 chant
[image: ]

	About 1 vue de dessus

	[image: ]
	About 2 vue de dessus
[image: ]



	


























/ 14pts





	Thème support n° 1 (suite)
	Compétence ciblée : 	C2.43  associer les moyens matériels aux tâches à exécuter
	C2.51  Identifier les points de contrôle à effectuer

	A partir des documents fournis : 	Dossier Technique : Mur F2 (page 12/12) 
	Dossier Technique : CCTP
	Dossier Ressource : Fiche Technique Table d’assemblage FANKHAUSER
	Dossier Ressource : Extrait du DTU 31.2
	Dossier Ressource : Norme isostatisme

	
	Total page
	/ 25 pts

	 (
Point d’appui
Point de serrage
Cale de montage
)13/ sur la table d’assemblage (ci-dessous) Echelle 1/20°	14/ Compléter le tableau de contrôle de fin de fabrication du Mur F2
      Compléter le dessin placer 
les points d’appuis,
les points de serrages,
les éventuelles cale de montage (toutes dimensions)


	
	Cote
mm
	Cote maxi
	Cote mini

	Largeur des bois d’ossature
	145
	
	

	Epaisseur du panneau de contreventement
	10

	
	

	Longueur mini des pointes pour assembler les bois d’ossature
	
	
	90

	Longueur mini des agrafes pour fixer les panneaux sur ossature
	
	
	45

	Ecartement courant entre 2 agrafes en périphérie
	150
	
	

	Ecartement courant entre 2 agrafes sur montant intermédiaire
	300
	
	

	Largeur du mur fini
	2837 (±3)
	2840
	2834

	Diagonales de la baie
	3042
       (± 5)
2260
	3047

2267
	3037

2255

	Diagonales du mur
	3843
          (± 5)
2938
	3848

2943
	3838

2933


	[image: ]
	






Question 13

/ 10 pts




















Question 14

/ 15 pts












	
Thème support n° 2 – LA PLANIFICATION DE CHANTIER
	Compétence ciblée : C1.33 Rechercher les dates de début et de fin d'intervention de l'entreprise pour les phases successives du chantier:

	Informations complémentaires :
Votre entreprise vous charge d’organiser la fabrication des panneaux	A partir des documents fournis: 	Dossier Technique : éléments d’ossature
             de structure (murs de façades et murs de refends) 			Dossier Ressource : tableau des temps de fabrication Panneaux MOB
Vous devez définir pour votre équipe de 2 ouvriers les temps d’intervention		Dossier Ressource : Planning de chantier tous corps d’états

	Travail demandé :
	Total page
	/ 26 pts

	21/ Définir le délai de fabrication de l’ensemble des éléments de murs.
	Temps total en heures d’ouvrier	___118,75h__    /1pt
	Temps total en journées travaillées   
	     (par simplification on prendra 7h par journée de travail 
	     et on arrondira au jour entier supérieur)	____17 j ____    /3pts

22/ Définir la date « au plus tard » de mise en fabrication 
	Date de la fin du chantier gros œuvre :	_Jeu sem 37_     /1pt
	Date du début de chantier pose des panneaux d’ossature :	_Ven sem 41_    /1pt
	Nombre de jours pour le séchage du gros œuvre : 	 28 j calendaires  /1pt
	Délai de fabrication + marge (1j) + délai de livraison (1j)	_19 j travaillés_ /1pt
	Date au plus tard de la mise en fabrication : 	_Lun sem 38_   /2pts
	Le gros œuvre a pris une semaine de retard sur le délai prévu initialement.
Cela remet-il en cause votre programmation de chantier ?

23/ Proposer une mesure d’ajustement
Pouvez-vous commencer la pose des murs à la date prévue ? :  oui	
Présentez vos arguments : 	
	mais avec 7 jours de moins pour le séchage de la dalle 	
	pour l’ancrage des murs, il faut renoncer aux chevilles métalliques 	
	et choisir  un scellement chimique 	
		

	



Questions 21-22
/10





Question 23
/10

	Thème support n° 3 – LA PREPARATION DU CHANTIER
	Compétence ciblée : C2.42 Choisir les moyens techniques de mise en œuvre sur chantier

	Informations complémentaires :		A partir des documents fournis :  Dossier Technique : plans et extraits CCTP
Votre entreprise artisanale vous charge d’organiser la pose sur chantier de tous		Dossier Ressource : fiches technique des échafaudages Altrad
les matériaux et accessoires extérieurs : isolant, lattages, bardage…		Dossier Ressource : fiches technique échafaudage Roulant R300
Vous devez prévoir les matériels nécessaires au bon déroulement de cette tâche			Dossier Ressource : fiches technique échafaudage Façadiers 45

	Travail demandé :
	
	

	 31/ Comparer les deux possibilités d’échafaudage
	
	Roulant R300
	Façadier 45

	Hauteur maxi
	11,70m
	24m et +

	Gammes de largeurs
	3,00 m
	3,00 et 1,80m

	Adaptation sol incliné
	Oui, vérin sur chaque roulette + freins
	Oui : sabots inclinables + vérins réglables en hauteur

	Ces modèles 
sont-ils adaptés ?
Oui – Non ?
Pourquoi ?
	NON :
Hauteur suffisante  6,90 + 2,40 = 9,30 m
Mais largeur inadaptée
	OUI : 
Adaptable au terrain, hauteur largement suffisante
Echelles d’extrémités adaptées aux débords de toiture



	



Question 31

     / 06 pts











	Thème support n° 3 – LA PREPARATION ET L’ORGANISATION DU CHANTIER
	Compétence ciblée : C2.42 Choisir les moyens techniques de mise en œuvre sur chantier

	Travail demandé :
	Total page
	/ 22 pts

	
[image: ]Votre équipe est chargée de poser l’isolation extérieure et le bardage.

A votre arrivée sur le chantier, vous remarquez que l’échafaudage n’est pas monté complètement 
(voir  croquis ci-contre.)
32/ nommer les pièces manquantes pour la sécurité et représentez les sur le croquis :
Echelle d’accès pour monter au niveau 2 _________
Garde-corps 3m de sécurité pour niveau 2 _________
Plinthe alu 3m pour niveau 3 ____________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________


33/ A partir de la documentation technique et des dimensions de l’échafaudage, 
rechercher le nombre de points d’amarrages nécessaires à la stabilisation de cet échafaudage :
1 ancrage tous les 24 m² _________________________
Surface niveau -1 = 4,36 x 2,4 = 10,40  ____________
Surface niveau 1+2 = 7,80 x 3,70 = 28,80__________
Surface pignon = (6,9-3,7) x 7,8 = 24,90 ___________
Surface totale : 10,40 + 28,80 + 24,90 = 64,10 m²__
Nb d’ancrages =  64,10 / 24 = 2,6 arrondi à 3 ______
________________________________________________


	






Question 32

   / 10 pts























Question 33

     / 12 pts
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