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	TABLEAU N°2
	Temps (1 colonne = 1H)

	Rep.
	Opérations
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Implantation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Levage Cloison CP03.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Levage Cloison CP03.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Levage Cloison CP03.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Levage Ferme 03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Levage Ferme 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Levage Ferme 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Levage Cloison CP02.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Levage Cloison CP02.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Levage Cloison CP02.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Levage Panne faîtière Cloisons 02 à 03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Levage Ferme 04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Levage Cloison CP01.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Levage Cloison CP01.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Levage Panne faîtière Cloisons 01 à 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Levage Ferme 05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Rep.
	Opérations
	

	17
	Levage Ferme 07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Levage Ferme 06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Levage Ferme 08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Levage Ferme 09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Levage Panne faîtière 

Ferme 07 à 09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Levage Arêtier 1 à 4 

sur ferme 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Levage Pannes 

Fermes 01 à 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Levage Pannes 

Arêtier 01 à 04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Levage pannes de long pan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Levage Pannes 

Fermes 04 à 09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Chevronnage
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.2 - Le temps de pose est-il respecté ? Expliquez.
Le temps de levage total est de 4 jours et 2H00.

Dans le planning nous disposons de 5 jours pour cette phase de levage.

Le temps de pose sera respecté avec une légère avance.



	31 – Débit

	Rep.
	Nb.
	Opérations
	Croquis de l'élément ou du sous ensemble
	Machines outils
	Contrôle

	328
	1
	Mise à longueur des lisses basses

n° 328
	Coupe à 90°


	Scie circulaire radiale
	Mètre : 2947 mm

	327
	1
	Mise à longueur Traverse basse
	
	Scie circulaire radiale
	Mètre = 2592

Equerre Alpha = 35°

	332
	1
	Mise à longueur Lisse biaise
	
	Scie circulaire radiale
	Mètre = 3205

Equerre Alpha = 35° et 55°

	338
	1
	Mise en longueur Montant
	
	Scie circulaire radiale
	Mètre = 1875

	337
	1
	Mise en longueur Montant
	
	Scie circulaire radiale
	Mètre = 1800


	336
	1
	Mise en longueur Montant
	
	Scie circulaire radiale
	Mètre = 1372

Equerre Alpha = 55°

	335
	1
	Mise en longueur Montant
	
	Scie circulaire radiale
	Mètre = 942

Equerre Alpha = 55°

	334
	1
	Mise en longueur Montant
	
	Scie circulaire radiale
	Mètre = 504

Equerre Alpha = 55°

	324
	2
	Mise en longueur Traverse
	

	Scie circulaire radiale
	Mètre = 546

	325
	1
	Mise en longueur Traverse
	
	Scie circulaire radiale
	Mètre = 546

	326
	1
	Mise en longueur Traverse
	
	Scie circulaire radiale
	Mètre = 580

	403
	1
	Mise en longueur Panneau OSB
	
	Scie circulaire 
	Mètre = 1328 x 1250 x 2204

	404
	1
	Mise en longueur Panneau OSB
	
	Scie circulaire
	Mètre = 452 x 1250 x 1328

	405
	1
	Mise en longueur Panneau OSB
	
	Scie circulaire
	Mètre = 452 x 679


	32 – Montage : Positionner les butées d’équerrage et énumérer chronologiquement les opérations de montage

	Rep.
	Nb.
	Opérations
	Croquis de montage
	Contrôle

	328
	1
	Mise en place de la Lisse basse
	
	Visuel / contre butées

	337
	1
	Mise en place du Montant

+ clouage
	
	Visuel / contre butées

	327
	1
	Mise en place de la Traverse basse + clouage
	
	Visuel / contre Lisse et Montant

	338
	1
	Mise en place du Montant 

+ clouage
	
	Visuel / contre Montant et Lisse

	332
	1
	Mise en place de la Traverse biaise + clouage
	
	Visuel / contre Traverse et Montant

	334
	1
	Mise en place du Montant

+ clouage
	
	Visuel / suivant Trame

	326
	1
	Mise en place de l’Etrésillon

+ clouage
	
	Visuel / contre Montant suivant Trame

	335
	1
	Mise en place du Montant

+ clouage
	
	Visuel / contre Traverse basse et biaise / suivant Trame

	325
	1
	Mise en place de l’Etrésillon

+ clouage
	
	Visuel / contre Montant suivant Trame

	336
	1
	Mise en place du Montant

+ clouage
	
	Visuel / contre Traverse basse et biaise / suivant Trame

	324
	2
	Mise en place de l’Etrésillon

+ clouage
	
	Visuel / contre Montant suivant Trame

	405
	1
	Mise en place du Panneau OSB

+ clouage
	
	Visuel / contre butées

	404
	1
	Mise en place du Panneau OSB

+ clouage
	
	Visuel / contre butées

	403
	1
	Mise en place du Panneau OSB

+ clouage
	
	Visuel / contre butées












/ 20 pts





              PLANNING GENERAL DE CHANTIER						            DEBUT DES TRAVAUX :	                                                                   1colonne = 1 jour.








FICHE CONTRAT�
�
1�
Thème support :�
PLANIFICATION :�
�
Travail demandé : 


1 –  Planifier les interventions et/ou les activités du lot construction bois.


Planifier la pose des parois verticales et la pose de la charpente.�



/20 pts


/10 pts �
/30pts�
�









1.1 - Vous devez compléter le planning général ci-dessous en indiquant : les dates, les semaines,  les mois en tenant compte des données du dossier ressources et des contraintes du calendrier annuel :








Arase I
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55°
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55°





2.3 - Définir les matériels et les moyens de levage,


ainsi que les dispositifs de sécurité.
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55°
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/ 10 pts
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35°





Arase   A





±0.00





Arase C





2592











FICHE CONTRAT�
�
3�
Thème support :�
PROCESSUS DE FABRICATION (Sur une partie d’ouvrage)�
�
Travail demandé : 


Établir le bordereau de fabrication de la cloison porteuse CP02 en remplissant le tableau ci-dessous. 


On vous demande de travailler uniquement sur la partie gauche (CP02.01) de l'ouvrage repérée. (DT 08/10)





3.1 –  Débit.


3.2 –  Montage.�






/ 15 pts





/ 10 pts�
/25 pts�
�






TABLEAU N °3�
�
Matériels et moyens de levage�
Dispositifs de sécurité�
�



1 camion plateau


1 engin élévateur de type Manuscopique 6 T


Matériel de pose et mesure�



Equipements individuels et collectifs de sécurité


Echafaudage, garde-corps et filets de protection














�
�






1.2 - Indiquez la date du début des travaux : 	le 09 avril (semaine 15)				     	    / 2 pts 








1.3 - En fonction du planning du lot construction bois, indiquez la durée de la tâche pose des parois verticales, puis de la date d’intervention de la pose des parois verticales et de la charpente :








Durée de la tâche :  	4 jours        						   / 2 pts :	


		


Date d’intervention de la pose des parois :         du	09 avril 	au   	12 avril 	            / 3 pts :	





Date d’intervention de la pose de la charpente : du     18 avril 	au   	24 avril	            / 3 pts :








Mode opératoire            / 10 pts





Temps                              / 8 pts





Justification                     / 2pts








/ 10 pts





FICHE CONTRAT�
�
2�
Thème support :�
ANALYSE DE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER (Sur une situation partielle de Mise en œuvre)�
�
Travail demandé : 





2.1 –  Établir le mode opératoire de pose de la charpente. Voir situation de départ (Tableau 1). Dossier Technique.


Compléter les temps pour chaque étape (Tableau 2)  22°) Justifier le temps du planning.





2.2 –  Justifier le temps du planning.





2.3 –  Définir les matériels et les moyens de levage, ainsi que les dispositifs de sécurité. Tableau n°3�






/ 10 pts





/ 8 pts


/ 2 pts





/ 10 pts�
/20 pts








/10 pts�
�






� EMBED Feuille de calcul Microsoft Excel ���





SITUATION DE DEPART : 	





Les fermes traditionnelles sont assemblées à l’atelier. 





Les cloisons porteuses sont en 3 parties pour CP02 et CP03 et 2 parties pour CP01.





La charpente et les cloisons porteuses sont arrivées sur le chantier sur camion plateau. 





Les fermes ainsi que les cloisons porteuses ont été chargées dans l’ordre chronologique du déchargement et du mode opératoire de pose que vous établirez.





Les doubles entraits 70*210 mm et l’entrait lamellé 140*267mm sont déjà posés ainsi que les sablières sur toute la périphérie du bâtiment.





Le chantier est échafaudé en périphérie.





Tenir compte de l’accès au chantier.








Tableau 1





Repère�
Désignation de la tache�
Temps pour 1 équipe�
�
Implantation�
Implantation�
2�
�
F 01�
Levage Ferme 01�
1,5�
�
F 02�
Levage Ferme 02�
1,5�
�
F 03�
Levage Ferme 03�
1�
�
F 04�
Levage Ferme 04�
1�
�
F 05�
Levage Ferme 05�
1�
�
F 06�
Levage Ferme 06�
1�
�
F 07�
Levage Ferme 07�
1,5�
�
F 08�
Levage Ferme 08�
1�
�
F 09�
Levage Ferme 09�
1�
�
A�
Levage Arêtier 1 à 4 sur ferme 9�
2,5�
�
CP01.1�
Levage Cloison CP01.1�
0,5�
�
CP01.2�
Levage Cloison CP01.2�
1�
�
CP02.1�
Levage Cloison CP02.1�
1�
�
CP02.2�
Levage Cloison CP02.2�
0,5�
�
CP02.3�
Levage Cloison CP02.3�
1�
�
CP03.1�
Levage Cloison CP03.1�
1�
�
CP03.2�
Levage Cloison CP03.2�
0,5�
�
CP03.3�
Levage Cloison CP03.3�
1�
�
C�
Chevronnage�
4,5�
�
P F01-02�
Levage Pannes Fermes 01 à 02�
1,5�
�
P F04-09�
Levage Pannes Fermes 04 à 09�
1,5�
�
Pf F07-09�
Levage Panne faîtière Ferme 07 à 09�
0,5�
�
Pf CP02-03�
Levage Panne faîtière Cloisons 02 à 03�
0,5�
�
Pf CP01-02�
Levage Panne faîtière Cloisons 01 à 02�
0,5�
�
P A�
Levage Pannes Arêtier 01 à 04�
1�
�
P lp�
Levage pannes de long pan�
2,5�
�






2.1 - Établir le mode opératoire de pose de la charpente dans le tableau 2, p 4 et 5/9. Voir situation de départ (Tableau 1).  


Compléter les temps pour chaque étape.








Temps de levage





SITUATION DE DEPART :


Lot de bois sapin du nord traité. Dimensions : 90 X 45 m/m en 5,1 ml.





Éléments concernés : n° 328, 327, 334, 326, 335, 325, 336, 324, 337, 338, 324, 332,


Panneaux concernés : n° 403, 404, 405,








16





FICHE CONTRAT�
�
4�
Thème support :�
RECEPTION DES SUPPORTS. CONTROLES DIMENSIONNELS.�
�
Travail demandé : 


Réceptionner les caractéristiques dimensionnelles de la dalle béton.


4.1 - Tracer les lignes de cotes (sans la cote) des dimensions à vérifier.


4.2 - Renseigner la fiche contrôle de dalle.�






/ 10 pts


/ 5 pts�
/15 pts�
�









4.1 - Tracer les lignes de cotes (sans la cote) des dimensions à vérifier.








4.2 – Renseigner la fiche contrôle de dalle.
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14
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6





5





4





3





2





1








/ 10 pts





Fiche de contrôle de dalle�
�
Rep.�
Ligne de cote�
Moyen de Contrôle�
Tolérances d’exécution


dimensionnelles et géométriques �
�
01�
Ligne de cote AB�
Décamètre + Vue en Plan de la Dalle BA�
± 0,01 m�
�
02�
Ligne de cote BC�
Décamètre + Vue en Plan de la Dalle BA�
± 0,01 m�
�
03�
Ligne de cote AH, CI, HI�
Décamètre + Vue en Plan de la Dalle BA�
± 0,01 m�
�
04�
Ligne de cote AC�
Décamètre + Vue en Plan de la Dalle BA + calculatrice�
± 0,01 m / 10 m�
�
05�
Ligne de cote BI�
Décamètre + Vue en Plan de la Dalle BA + calculatrice�
± 0,01 m / 10 m�
�
06�
Ligne de cote GH�
Décamètre + Vue en Plan de la Dalle BA�
± 0,01 m �
�
07�
Ligne de cote DI�
Décamètre + Vue en Plan de la Dalle BA�
± 0,01 m�
�
08�
Ligne de cote GF�
Décamètre + Vue en Plan de la Dalle BA�
± 0,01 m�
�
09�
Ligne de cote FE�
Décamètre + Vue en Plan de la Dalle BA�
± 0,01 m�
�
10�
Ligne de cote ED�
Décamètre + Vue en Plan de la Dalle BA�
± 0,01 m�
�
11�
Ligne de cote GI, HD, HE, FI�
Décamètre + Vue en Plan de la Dalle BA + calculatrice�
± 0,01 m / 10 m�
�
12�
Equerrage angles A, B, C, H�
Décamètre, trait carré �
± 0,01 m / 10 m�
�
13�
Arase A, C, I�
Niveau, lunette de chantier�
± 0,01 m / 10 m et ± 2 mm / 1 m�
�
14�
Rectitude des bords en plan AH, AB, BC, CD�
Règle, décamètre�
± 5 mm�
�
15�
�
�
�
�
16�
�
�
�
�









/ 5 pts











/ 10 pts











/ 15 pts
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