
4.1 PLANNING D'ENTREPRISE
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CHANTIER Durée en jours L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Villa Bella 8
 Mr et Mme MARTIN 5
Balcon Mr DURAND 3
Abri voiture Mr PAYE 2
Micro Creche Loriol 18
Mr et Mme LENOIR 7
Mr et Mme LEBLANC 10
College 15
Renovation  Mr SIMON 5
Chantier LA SCIERIE 8
Batiment agricole Mr FAIVRE 15
Mr et Mme BOIS 10

4.2 PLANNING DU CHANTIER
LORIOL

TACHES Durée en jours L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Maçonnerie 5
Sechage Dalle BA 28
Levage Structure Ossature Bois 8
Levage Charpente 2
Isolation des Murs 3
Couverture et Bardage ZINC 7
Bardage Bois 2
Menuiserie 2
Isolation Toiture 1
Habillage Interieur et cloison 6
Reseau Electrique 4
Reseau Plomberie 2

Chemin Critique Marge libre

LOT
Entreprise
Charpente-

Ossature

Hors LOT

FAB FAB

Hors LOT

équipe 2 équipe 2

FABRICATION

FABRICATION FAB

FAB
FABRICATION

FAB
FABRICATION

équipe 1 équipe 1

FAB
FAB

Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8

LA REPARTION DES EQUIPES EST A
FAIRE EN QUESTION 4,1


