

Repère Tâche	Intitulé de la Tâche	Durée	Antériorités	Personnel
A	Reception de la dalle	4 h	/	2
B	Implantation des ferrures	6 h	A	2
C1- C2- C3 -C4- C5- C6- C7	Assemblage d'un Portique au Sol	3h par portique	/ ; (Assembler C1 avant C2, C2 avant C3)	3
D1- D2- D3- D4- D5- D6- D7	Levage d'un Portique	1h Par portique	C ; (Assembler D1 avant D2, D2 avant D3...)	4
E1-E2- E3- E4- E5- E6	Travée d Empannage entre portique	3 h Par Travée	D ; (Assembler E1 avant E2, E2 avant E3...)	3
F1-F2	Pose de chevêtre	2 h	E	2