
TABLEAU DES TEMPS 
 

Mise en œuvre : Tableau des temps 

Repères Opérations Temps en heures 

A Ancrage 3 h 00 

B 
Contreventement provisoire des 
poteaux d' angles 0 h 30 

C Contrôle géométrique de la dalle 1 h 00 

D Implantation 2 h 00 

E Levage des poteaux d'angles 1 h 00 

F Levage des poteaux intermédiaires 1 h 00 

G Levage des sablières 3 h 00 

H 
Levage des semelles d'étage et 
linteaux 4 h 00 

I 
Mise en place des composants 
barrière 1 h 00 

J 
Pose des ferrures et boulons 
(assemblages) 2 h 00 

K Pose des semelles 1 h 00 

L 
Préparation des matériels et 
outillages 1 h 00 

M 
Répartition des matériels et 
composants 2 h 00 

 


