
 

 

Planning des travaux du chantier « PLANTAZ » 
N° LOTS septembre  octobre  novembre  décembre  janvier février mars avril mai juin juillet 

1 Terrassement - VRD    _ _            _                            

2 Mise en place grue     _                                        

3 Maçonnerie     _ _ _        _                              

4 Structure bois         _ _ _                                  

5 Couverture            _                                 

6 Zinguerie            _                                 

7 Panneaux de remplissage-Bardage             _ _                               

8 Menuiseries extérieures              _                               

9 Menuiseries intérieures             _                                

10 Cloisons             _                                

11 Electricité            _  _    _                           

12 Chauffage              _ _                              

13 Carrelage-faïences               _ _                             

14 Sanitaire - VMC                 _                            

15 Peinture - Finitions                 _ _                           



 

Délais de livraison fournisseurs  

Bois massif :  2 semaines 

Bois contrecollé :  3 semaines 

Bois lamellé-collé :  2 semaines 

Panneaux OSB :  1 semaine 

Quincaillerie/Ferrures :  2 semaines 

Isolants :  2 semaines 

Composants barrière :  1 semaine 

 
 

Délais de fabrication 

Charpente taillée : ( machine de taille) 1m3 / heure 

Panneaux de remplissage hors bardage : 1m² / 0,45 heure 

Cloisons intérieures : 1m² / heure 

 
 

Délais de Levage / Pose  

Charpente taillée : 0,5 m3 / heure/ 3personnes 

Temps de pose panneaux de remplissage : 2m² / heure/ 1personne 

Temps de pose bardage : 1,5 m²/ heure/ 1personne 

Temps de pose cloison : 2m² / heure/ 1personne 

 


