TABLEAU DES TEMPS

Mise en ceuvre : Tableau des temps

Reperes Opérations Temps en heures
A Ancrage 3h00
B Contrever]tement provisoire des 0h 30
poteaux d' angles

C Contréle géométrique de la dalle 1 h 00

D Implantation 2h00

E Levage des poteaux d'angles 1h00

F Levage des poteaux intermédiaires 1hO00

G Levage des sablieres 3h00

H ITevage des semelles d'étage et 4h00
linteaux

| Mlsg‘en place des composants 1100
barriére

3 Pose des ferrures et boulons 2 h 00
(assemblages)

K Pose des semelles 1h00

L Pre_paratlon des matériels et 1100
outillages

M Répartition des matériels et 2 h 00
composants




