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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
 

Technicien Constructeur Bois 
 

 
 

  E2 – Epreuve de Technologie 
 

PREPARATION D'UNE FABRICATION ET D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER 
 
 
 
 
 

DOSSIER SUJET 
 
 
 
Ce dossier comprend : 
 

Thèmes Page Barème 

Page de garde 1 / 5 - 

1 – Analyse des délais 2 / 5 / 50

2 – Analyse de fabrication de la façade N°1 3 / 5 / 50

2 – Analyse de mise en œuvre de la structure bois 4 / 5 / 50

4 – Mode opératoire d’usinage du poteau d’Angle n°40 5 / 5 / 50

Total / 200
 
 
 
 

 

Pour traiter ce sujet, vous disposez de : 
 

* Un dossier technique 
sur papier format A3  

 
 
 

* Un dossier ressource 
sous forme numérique, installé sur l’ordinateur à votre 

disposition sur le poste de travail. 
 

Pour accéder au sommaire, cliquez sur l’icône   
BAC PRO TCB 

Ressources  E.2 

 
 

Sommaire des ressources disponibles 

 
Pour ouvrir les documents,  cliquer sur les liens soulignés 

 
Guides et avis techniques Données de chantier 

 
 
 

 
Planning et délais du chantier 
 
Temps d’exécution sur chantier 
 
Listes de production 
 
Fiches de taille 
 

Moyens humains et matériels Règles et normes 
 
Machines-outils disponibles 
 
Ressource - Etude de construction 
 
 

 
CCTP du chantier (extraits) 
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1 – Planification 
 
Travail demandé :  

1 – Planifier la date de déclenchement de la commande de bois. 
 Ressources CD :  « Planning et délais » « Etude de construction » 
 

/50 points

 
Question 1 : 
  
 Indiquez la date de début d’intervention de la couverture 

Réponse : 
 
 
 
 

/ 5 

  
 Indiquez la date de début d’intervention de la structure 

Réponse : 
 
 
 
 

/ 5

 
 
Question 2 : 
  
 Indiquez le produit – composant le plus long à obtenir 
 d’un fournisseur 

Réponse : 
 
 
 

/ 5

  
 Indiquez la durée de ce délai le plus long 
 

Réponse : 
 
 

/ 5

 
Question 3 : 
  
 Indiquez le volume total de bois à tailler  

Réponse : 
 
 
 

/ 5

  
 Calculez le temps de taille sur machine 
 
 

Réponse : 
 
 
 

/ 5

 
Question 4 : 
  
 Indiquez la date ( semaine ) de déclenchement au plus 
 tard de la commande de bois 

Réponse : 
 
 
 
 

 

/ 20
 

 
 
 
 
 

 
2 – Analyse de fabrication. 
 
Travail demandé :  

2 – Etablir l’analyse de fabrication du sous- ensemble poteaux et poutres de  la 
 « Façade N° 1 » 

 Ressources CD :  « Listes de production» « Fiches de taille » « Machines.. »
 

/50 points

 
 
Question 1 : répondre directement sur la grille du processus de fabrication , document 3 / 5 
 
 
- Faites l’inventaire et le repérage des éléments constitutifs de la façade n°1 
 
 (vous devez regrouper dans la même colonne les éléments de même référence) 
 
 

/ 10 

 
 
Question 2 : répondre directement sur la grille du processus de fabrication , document 3 / 5 
 
 
- Faites l’inventaire des différentes phases (opérations) d’usinage nécessaires à la 

fabrication de l’ensemble des éléments. 
 
 
 

/ 10 

 
 
Question 3 : répondre directement sur la grille du processus de fabrication , document 3 / 5 
 
 
- Choisissez les machines-outils adaptées à chacune des opérations. 
 
 
 

/ 10 

 
 
Question 4 : répondre directement sur la grille du processus de fabrication , document 3 / 5 
 
 
- Indiquez par une croix dans le tableau les usinages à réaliser pour chacun des 

éléments de cette façade n°1 
 
 
 

/ 20 
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ANALYSE DE FABRICATION 

  

 Pièces Verticales Pièces Horizontales 
        
 
 
 
     NOM DES PIECES   

Po
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REPERES / N° DE PRODUCTION. 

 
P 40                

PHASES MACHINES                 

Tenonnage Tenonneuse charpente X                
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 MATRICE DES ANTERIORITES 
 
 
Pour faire : 
 

Il faut avoir fait : 
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A Ancrage   X X     X  X X X              

B Contreventement provisoire des poteaux d' angle                           

C Contrôle géométrique de la dalle                           

D Implantation                           

E Levage des poteaux d'angle                           

F Levage des poteaux intermédiaires                           

G Levage des sablières                           

H Levage des semelles d'étage et linteaux                           

I Mise en place des composants barrière                           

J Pose des ferrures et boulons (assemblages)                           

K Pose des semelles                           

L Préparation des matériels et outillages                           

M Répartition des matériels et composants                           

 
 Reportez les repères des opérations selon leur rang dans le tableau : 

R1 
 
  
 

R2
 
 
 

R3 
 
 
 

R4 
 
 
 

R5 
 
 
 

R6 
 
 
 

R7 
 
 
 

R8
 
 
 

R9
 
 
 

R10
 
 
 

R11
 
 
 

R12
 
 
 

R13
 
 
 

3 – Analyse de mise en œuvre 
Travail demandé :  

3 – Etablir le processus global de mise en œuvre sur chantier de cette structure 
 A partir de la liste alphabétique des opérations de mise en œuvre, vous devez compléter la matrice des antériorités ci-dessous et établir le rang de chaque opération 
  Ressources CD :  « Temps d’exécution sur chantier » 

/50 points
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4 – Procédure spécifique à destination d’un autre opérateur : Mode Opératoire d’Usinage (de l’élément poteau d’angle n° 40)) 
 
 Travail demandé :  Etablir le mode opératoire des opérations d’usinage du poteau d’angle N° 40 

 
/50 points

 
Rep. Opérations Machines outils Schéma de l’usinage Contrôle Moyen de Contrôle A remplir par l’opérateur contrôleur

          

       

       

       

       

       

 


