Planning des travaux du chantier « PLANTAZ »

NO

LOTS

septembre | octobre |novembre |décembre | janvier | février | mars

avril

mai

juin

j

illet

Terrassement - VRD

2 |Mise en place grue _

3 |Maconnerie N I _

4 |Structure bois _|-|=

5 |Couverture _

6 |Zinguerie _

7 |Panneaux de remplissage-Bardage _l-

8 |Menuiseries extérieures _

9 |Menuiseries intérieures _

10 |Cloisons _

11 ([Electricité | = _
12 |Chauffage |-

13 |Carrelage-faiences |-
14 |Sanitaire - VMC _
15 |Peinture - Finitions




Délais de livraison fournisseurs

Bois massif : 2 semaines
Bois contrecollé : 3 semaines
Bois lamellé-collé : 2 semaines
Panneaux OSB : 1 semaine
Quincalillerie/Ferrures : 2 semaines
Isolants : 2 semaines
Composants barriere : 1 semaine
Délais de fabrication
Charpente taillée : ( machine de taille) 1m3/ heure

Panneaux de remplissage hors bardage :

1m2/ 0,45 heure

Cloisons intérieures :

1m2/ heure

Délais de Levage / Pose

Charpente taillée :

0,5 m3/ heure/ 3personnes

Temps de pose panneaux de remplissage :

2mz2 [ heure/ 1personne

Temps de pose bardage :

1,5 m?/ heure/ 1lpersonne

Temps de pose cloison :

2m2 [ heure/ 1personne




