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DOSSIER CORRIGE 
 
 
 
Ce dossier comprend : 
 

Thèmes Page Barème 

Page de garde 1 / 5 - 

1 – Analyse des délais 2 / 5 / 50

2 – Analyse de fabrication de la façade N°1 3 / 5 / 50

2 – Analyse de mise en œuvre de la structure bois 4 / 5 / 50

4 – Mode opératoire d’usinage du poteau d’Angle n°40 5 / 5 / 50

Total / 200
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1 – Planification 
 
Travail demandé :  

1 – Planifier la date de déclenchement de la commande de bois. 
 Ressources CD :  « Planning et délais » « Etude de construction » 
 

/50 points

 
Question 1 : 
  
 Indiquez la date de début d’intervention de la couverture 

Réponse : 
 
Début de semaine 4 de 
novembre 
 

/ 5 

  
 Indiquez la date de début d’intervention de la structure 

Réponse : 
 
Début de semaine1 de 
novembre 
 

/ 5

 
 
Question 2 : 
  
 Indiquez le produit – composant le plus long à obtenir 
 d’un fournisseur 

Réponse : 
 
Bois contre-collés 
 

/ 5

  
 Indiquez la durée de ce délai le plus long 
 

Réponse : 
 
3 semaines 
 

/ 5

 
Question 3 : 
  
 Indiquez le volume total de bois à tailler  

Réponse : 
 
V = 24.05  m3 
 

/ 5

  
 Calculez le temps de taille sur machine 
 
 

Réponse : 
 
T  = 24 h 
 

/ 5

 
Question 4 : 
  
 Indiquez la date ( semaine ) de déclenchement au plus 
 tard de la commande de bois 

Réponse : 
 
Début de semaine1 
 d’ octobre au plus tard 
 

 

/ 20
 

 
 
 
 
 

 
2 – Analyse de fabrication. 
 
Travail demandé :  

2 – Etablir l’analyse de fabrication du sous- ensemble poteaux et poutres de  la 
 « Façade N° 1 » 

 Ressources CD :  « Listes de production» « Fiches de taille » « Machines.. »
 

/50 points

 
 
Question 1 : répondre directement sur la grille du processus de fabrication , document 3 / 5 
 
 
- Faites l’inventaire et le repérage des éléments constitutifs de la façade n°1 
 
 (vous devez regrouper dans la même colonne les éléments de même référence) 
 
 

/ 10 

 
 
Question 2 : répondre directement sur la grille du processus de fabrication , document 3 / 5 
 
 
- Faites l’inventaire des différentes phases (opérations) d’usinage nécessaires à la 

fabrication de l’ensemble des éléments. 
 
 
 

/ 10 

 
 
Question 3 : répondre directement sur la grille du processus de fabrication , document 3 / 5 
 
 
- Choisissez les machines-outils adaptées à chacune des opérations. 
 
 
 

/ 10 

 
 
Question 4 : répondre directement sur la grille du processus de fabrication , document 3 / 5 
 
 
- Indiquez par une croix dans le tableau les usinages à réaliser pour chacun des 

éléments de cette façade n°1 
 
 
 

/ 20 
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ANALYSE DE FABRICATION 
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REPERES / N° DE PRODUCTION. 

 
P 40 P22 P21 P24 P38 P19 P45 P19 P6 P128 P144 P145 P146 P147 P148  

PHASES MACHINES                 

Tenonnage Tenonneuse charpente X X X X X X X X         

Entaillage au bloc à moiser Scie radiale X    X X X X X    X    

Entaillage avec Montage 
d'usinage Scie radiale X X X X X            

Entaillage au ruban Scie à ruban X  X  X X X X         

Entaillage haut double joue Défonceuse portative  X X X             

Mortaisage Mortaiseuse portative         X X       

Entaillage ferrures Scie à chaîne          X       

Mise de longueur Scie radiale X X X X X X X X X X X X X X X  
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 MATRICE DES ANTERIORITES 
 
 
Pour faire : 
 

Il faut avoir fait : 
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A Ancrage  
 

 X X     X  X X X 6 3 2 1 0         

B Contreventement provisoire des poteaux d' angle X  
 

X X X    X  X X X 8 5 4 3 2 1 0       

C Contrôle géométrique de la dalle              0             

D Implantation   X           1 0            

E Levage des poteaux d'angle X  X X     X  X X X 7 4 3 2 1 0        

F Levage des poteaux intermédiaires X X X X X    X  X X X 9 6 5 4 3 2 1 0      

G Levage des sablières X X X X X X   X  X X X 10 7 6 5 4 3 2 1 0     

H Levage des semelles d'étage et linteaux X X X X X X X  X  X X X 11 8 7 6 5 4 3 2 1 0    

I Mise en place des composants barrière   X X         X 3 1 0           

J Pose des ferrures et boulons (assemblages) X X X X X X X X X  X X X 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0   

K Pose des semelles   X X     X    X 4 2 1 0          

L Préparation des matériels et outillages              0             

M Répartition des matériels et composants              0             

 
 Reportez les repères des opérations selon leur rang dans le tableau : 

R1 
 

C  L  M
 

R2
 

D
 

R3 
 
I 
 

R4 
 

K 
 

R5 
 

A 
 

R6 
 

E 
 

R7 
 

B 
 

R8
 

F 
 

R9
 

G
 

R10
 

H 
 

R11
 

J 
 

R12
 
 
 

R13
 
 
 

3 – Analyse de mise en œuvre 
Travail demandé :  

3 – Etablir le processus global de mise en œuvre sur chantier de cette structure 
 A partir de la liste alphabétique des opérations de mise en œuvre, vous devez compléter la matrice des antériorités ci-dessous et établir le rang de chaque opération 
  Ressources CD :  « Temps d’exécution sur chantier » 

/50 points
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