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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
 

Technicien Constructeur Bois 
 
 
 

E2 – Epreuve de Technologie 
 

PREPARATION D'UNE FABRICATION ET D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER 
 
 
 

DOSSIER SUJET 
 
 

Ce dossier comprend : 
 

Thème / Travail demandé Page Barème 

Page de garde 1 / 7 

1 – Fabrication de la lucarne 
 1.1 - Etablir la feuille de fabrication des pièces de la lucarne 
 1.2 - Dessiner le banc d’assemblage des jouées de lucarne 
 

 
2 / 7 
3 / 7 

 

/ 35

2 – Etude du précadre triangulaire 
 2.1 - Réaliser l’étude de fabrication du montant oblique « M ». 
 2.2 - Calculer les paramètres de coupe 
 

4 / 7 
5 / 7 

/ 35

3 – Levage du chantier 
 3.1 - Etablir le mode opératoire du levage du chantier 
 

6 / 7 
7 / 7 

/ 30

 Total / 100

 Total / 20
 

 

Pour traiter ce sujet, vous disposez de : 
 

* Un dossier technique 
sur papier format A3  

 
 
 

* Un dossier ressource 
sous forme numérique, installé sur l’ordinateur à votre 

disposition sur le poste de travail. 
 

Pour accéder au sommaire, cliquez sur l’icône   
BAC PRO TCB 

Ressources  E.2 

 
 

Sommaire des ressources disponibles 

 
Pour ouvrir les documents,  cliquer sur les liens soulignés 

 
Guides et avis techniques Données de chantier 

 
- Fiche de taille du montant M (précadre triangulaire) 
 
- Axonométrie des sous-ensembles pour le levage 
 

Moyens humains et matériels Règles et normes 
 
- Fiche outils de l’entreprise 
 
- Exemple de croquis d’usinage 
 
- Formule d’usinage 
 

 
 



Examen : Baccalauréat Professionnel Technicien Constructeur Bois   DOSSIER SUJET  Epreuve : E.2    CODE EPREUVE :      Page : 2 / 7 

 
Thème 1 – FABRICATION DE LA LUCARNE  Compétence ciblées : C1.2 C2.3 C2.4 C2.5  

On donne :  - Dossier technique : - Descriptif p.7/11 
        - Plan d’ensemble et d’exécution de la lucarne p. 10/11 et 11/11 
 

Total thème 1 /35 pts

 
1.1 - Etablir la feuille de fabrication des sous-ensembles n° 1 (fermette) et 6 (jouée) de la lucarne, en précisant : 
  - le repère, la quantité, la section et la longueur au plus long des éléments 
  - la position des pièces sur la table de la radiale, le croquis de la pièce 
  - les angles de coupes en degrés : 

 
 Symbolisation pour la position des pièces:    (à plat) = P 
 
 
 
           (à chant)=C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CROQUIS DE LA PIECE 

S/E REP NBRE LONG 
(mm) 

SECTION
(mm) 

PO
SI

TI
O

N
 

ANGLE DE 
COUPE (en °) 

ANGLE DE 
COUPE (en°) 

 

____ ____ ____ ____ ____ 

____ ____ 

 

____ ____ ____ ____ ____ 

____ ____ 

 

____ ____ ____ ____ ____ 

____ ____ 

 

____ ____ ____ ____ ____ 

____ ____ 

 

n° 6 

207 2 1958 50 x 97 C 

40° 90° 

CROQUIS DE LA PIECE 
S/E REP NBRE LONG 

(mm) 
SECTION 

(mm) 

PO
SI

TI
O

N
 

ANGLE DE 
COUPE (en °) 

ANGLE DE 
COUPE (en°) 

 

____ ____ ____ ____ ____ 

____ ____ 

 

____ ____ ____ ____ ____ 

____ ____ 

 

n° 1 

221 3 1422 36 x 72 P 

45° 45° 

/24 pts

(4 pts 
par pièce) 
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 1.2 - En vue d’une fabrication sérielle des lucarnes, vous devez optimiser l’assemblage des jouées de lucarne en atelier. 

 
- Dessiner l’épure du banc de montage de la jouée de lucarne au 10ème : 
- Placer correctement les butées, sachant que l’on utilise un cloueur pneumatique pour l’assemblage des pièces. 

 
 
                   Symbole à utiliser pour la Mise en position : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/11 pts
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Thème 2 – ETUDE DU PRECADRE TRIANGULAIRE   Compétence ciblées :  C1.2  C2.4 C2.5  

On donne : - Dossier ressources informatique :           - Dossier technique :  
     - Fiche de taille du montant M (précadre triangulaire)        - Descriptif p. 7/10  et plan   
     - Fiches-outils de toupie de l’entreprise 
     - Exemples de croquis d’usinage  
     - Formules d’usinage 

Total thème 2 /35 pts

 2.1 - Afin d’usiner le montant oblique repéré M, vous devez réaliser l’étude de sa fabrication: 
  - Renseigner le tableau ci-dessous 
  - Pour les croquis d’usinage (voir Dossier ressource) indiquer : - La position de la pièce sur la machine 
            - Les cotes nécessaires à l’usinage 
  
 Nota : L’usinage de la rainure en bout ne sera pas pris en compte dans votre étude.  
  On donne une pièce corroyée de 42 x 132 d’une longueur de 2,00 mètres. 
 

ETUDE  DE  FABRICATION 
ENSEMBLE : MOB       SOUS- ENSEMBLE : PRECADRE     ELEMENT : MONTANT M 

Repère 

Ph S/ph Op Désignation Machine 
Choix de 

l’outil 
(Référence) 

Croquis de l’élément à ses divers stades d’usinage 
Renseignements techniques Contrôle 

100   TRONCONNAGE Scie radiale   

       

       

       

       

       

       

       

       

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Face contre la table _____ 

Face contre le guide _____ 
Angle de réglage du bloc 
moteur _____ 

Face contre la table _____ 

Face contre le guide _____ 
Angle de réglage du bloc 
moteur _____ 

 

 
 

/15 pts
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ETUDE  DE  FABRICATION 

ENSEMBLE : MOB       SOUS- ENSEMBLE : PRECADRE     ELEMENT : MONTANT M 

Repère 

Ph S/ph Op Désignation Machine Choix de l’outil 
(Référence) 

Croquis de l’élément à ses divers stades d’usinage 
Renseignements techniques Contrôle 

200   PROFILAGE    

       

       

       

       

       

       

       

       

      

 

 

 
 2.2 - Afin d’usiner la pente du montant M vous devez  paramétrer la toupie à positionnement numérique : (Indiquer le détail des calculs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Calculer la vitesse de coupe : 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
- Calculer la fréquence de rotation : 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

/15 pts

/5 pts
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Thème 3 – LEVAGE DU CHANTIER  Compétence ciblées :  C1.2 C2.4 C2.5 

On donne :  - Dossier technique :          - Dossier ressource informatique :   
    - Descriptif p. 7/10 et plan          - Axonométrie des sous-ensembles à lever 
    - Vue en plan des sous ensembles à lever      - Dossier sujet ci-dessous : 
                 - Nomenclature des tâches à effectuer 

Total thème 3 /30 pts

 3.1 – Vous devez établir le planning de levage de l’ensemble du chantier (planning de type GANTT) 
  Contexte : 
  - Le levage est réalisé par 2 équipes de 2 ouvriers confirmés (équipes A et B) 
  - Le chantier est prêt à être levé. Les sous-ensembles (repérés sur le descriptif) sont livrés, assemblés et stockés correctement sur le chantier 
  - Vous avez à disposition le matériel nécessaire pour lever ce chantier (grue, nacelle, échafaudage …)   
  - L’utilisation de la grue est possible sur l’ensemble du chantier (pas de contrainte liée à l’état du terrain, câble électrique etc.) 
  - La journée de travail dure 8 heures et commence à 8h00 du matin sur le chantier. Une pose repas de 1h est prévue entre 12h et 13h 
 - Indiquer les taches réalisées par chacune des deux équipes «a» et «b» pour lever l’ensemble du chantier 

/30 pts

LEVAGE DU CHANTIER LEVAGE DU CHANTIER 

Réf TACHE LOCALISATION 

Nombre 
d'équipe 

Temps 
en 

heures Réf TACHE LOCALISATION 

Nombre 
d'équipe 

Temps 
en 

heures 

A Levage solivage + plancher balcon 1er étage 1 6 M Levage du faîtage du raccord Raccord de Pénétration 1 1 

B Levage du pignon ossature bois Façade Nord-Ouest (balcon) 1 2 N Levage des pannes du raccord Raccord de Pénétration 1 1 

C Levage poutre LC sous fermette 1er étage 1 1 O Levage de la lucarne Raccord de Pénétration 1 5 

D Levage de la cloison porteuse RDC / Pénétration 1 1 P Levage du pignon ossature bois Façade Nord-est 1 2 

E Levage des pannes du long pan Façade Sud-ouest 1 1 Q  Levage du pignon ossature bois Façade Sud-est 1 1 

F Levage des demi- fermettes Long Pan Côté pénétration 1 1 R Levage des fermettes Raccord de Pénétration 2 4 

G Réception de dalle RDC Déjà réalisée S Levage du pignon ossature bois  « cloison 
porteuse » Long Pan (intérieur) 1 1 

H Levage des panneaux MOB du RDC  par façade RDC 1 5 T Pose des lisses basses RDC 1 3 

I Levage poutre LC sur poteau Solivage 1er étage 
(Long Pan) 1 1 U Pose des lisses hautes RDC 1 2 

J Pose des empannons Raccord de Pénétration 1 2 V Levage des pannes du raccord Raccord de Long Pan 1 1 

K1 Mise en place des feuillards de  
contreventement sur la partie fermette Raccord de Pénétration 1 3 W Levage des demi- fermettes Façade Sud-ouest 1 4 

K2 Mise en place des feuillards de contreventement 
et raccordement à la  partie traditionnelle Raccord de Pénétration 1 2 X  Mise en place des feuillards de  

contreventement Long Pan 1 2 

L Levage de la ferme de noue 1 Raccord de Pénétration 
(côté Sud-est) 1 1 

  
Y Levage de la ferme de noue 2 Raccord de Pénétration     

(côté Nord-Ouest) 1 1 
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Jours 1 2 3 4 5 PLANNING DE GANTT 

LEVAGE DU CHANTIER  08h 
09h 

9h 
10h 

10h 
11h 

11h 
12h 

13h 
14h  

14h 
15h 

15h 
16h  

16h 
17h 

08h 
09h 

9h 
10h 

10h 
11h 

11h 
12h 

13h 
14h  

14h 
15h 

15h 
16h  

16h 
17h 

08h 
09h 

9h 
10h 

10h 
11h 

11h 
12h 

13h 
14h  

14h 
15h 

15h 
16h  

16h 
17h 

08h 
09h 

9h 
10h 

10h 
11h 

11h 
12h 

13h 
14h  

14h 
15h 

15h 
16h  

16h 
17h 

08h 
09h 

9h 
10h 

10h 
11h 

11h 
12h 

13h 
14h  

14h 
15h 

15h 
16h  

16h 
17h 

Réf TACHES N
om

br
e 

d'
éq

ui
pe

s 

Tps en 
heures 

Eq
ui

pe
s 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G Réception de la dalle sur chantier    La réception de la dalle a été réalisée avant l'approvisionnement des bois 
a                                                                             
b                                                                         
a                                                                             
b                                                                         
a                                                                             
b                                                                         
a                                                                             
b                                                                         
a                                                                             
b                                                                         
a                                                                             
b                                                                         
a                                                                     
b                                                                 
a                                                                     
b                                                                         
a                                                                             
b                                                                         
a                                                                   
b                                                               
a                                                                   
b                                                               
a                                                                   
b                                                                       
a                                                                           
b                                                                       
a                                                                           
b                                                                       
a                                                                           
b                                                                       
a                                                                           
b                                                                       
a                                                                           
b                                                                       
a                                                                           
b                                                                       
a                                                                           
b                                                                       
a                                                                           
b                                                                       
a                                                                           
b                                                                       
a                                                                     
b                                                                 
a                                                                             
b                                                                         
a                                                                             
b                                                                         
a                                                                             
b                                                                         

 


