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L . - A Théme / Travail demandé Page Bareme
Pour accéder au sommaire, cliquez sur I'icbne E> Ressources E.2
Page de garde 1/7
1 — Fabrication de la lucarne
: : : 1.1 - Etablir la feuille de fabrication des pieces de la lucarne 217 /35
Sommaire des ressources disponibles 1.2 - Dessiner le banc d’assemblage des jouées de lucarne 3/7
Pour ouvrir les documents, cliquer sur les liens soulignés 2 — Etude du précadre triangulaire
2.1 - Realiser I'étude de fabrication du montant oblique « M ». 417 /35
Guides et avis techniques | Données de chantier 2.2 - Calculer les paramétres de coupe 5/7
- Fiche de taille du montant M (précadre triangulaire) .
3 — Levage du chantier
o 3.1 - Etablir le mode opératoire du levage du chantier 6/7 /30
- Axonométrie des sous-ensembles pour le levage : P 9 717
Total /100
Moyens humains et matériels \ Regles et normes
Total / 20
- Fiche outils de I’entreprise
- Exemple de croquis d’usinage
- Formule d’usinage
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Théme 1 — FABRICATION DE LA LUCARNE Compétence ciblées : C1.2 C2.3 C2.4 C2.5

On donne: - Dossier technique : - Descriptif p.7/11 .
- Plan d’ensemble et d’exécution de la lucarne p. 10/11 et 11/11 Total theme 1 135 pts
1.1 - Etablir la feuille de fabrication des sous-ensembles n° 1 (fermette) et 6 (jouée) de la lucarne, en précisant :

- le repere, la quantité, la section et la longueur au plus long des éléments

- la position des pieces sur la table de la radiale, le croquis de la piece

- les angles de coupes en degrés :

Symbolisation pour la position des piéces: ] (aplat) =P
5 CROQUIS DE LA PIECE
SIE | REP | NBRE L(g';']? SE(SJT']?N =
o} ANGLE DE ANGLE DE
(a chant)=C o COUPE (en °) COUPE (en°®)
g CROQUIS DE LA PIECE
SIEE | REP | NBRE "(8':1()3 SE(EL'])ON =
O ANGLE DE ANGLE DE
Q COUPE (en °) COUPE (en°)
124 pts
(4 pts
par piéce)
n° 6
n°1
221 1422 X 72 P
3 30 207 2 1958 | 50x97 | C
45° 45° 40° 90°

Examen : Baccalauréat Professionnel Technicien Constructeur Bois DOSSIER SUJET Epreuve : E.2 CODE EPREUVE : Page:2/7




1.2 - En vue d’une fabrication sérielle des lucarnes, vous devez optimiser I'assemblage des jouées de lucarne en atelier.
- Dessiner I'épure du banc de montage de la jouée de lucarne au 10°Mme
- Placer correctement les butées, sachant que I'on utilise un cloueur pneumatique pour 'assemblage des pieces.

Symbole a utiliser pour la Mise en position :

/11 pts
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Theme 2 — ETUDE DU PRECADRE TRIANGULAIRE

Compétence ciblées : Cl.2 C24C25

On donne:

- Dossier ressources informatique :

- Fiche de taille du montant M (précadre triangulaire)

- Dossier technique :

- Descriptif p. 7/10 et plan

- Fiches-outils de toupie de I'entreprise Total theme 2 /35 pts
- Exemples de croquis d’usinage
- Formules d’'usinage
2.1 - Afin d’usiner le montant oblique repéré M, vous devez réaliser |I'étude de sa fabrication:
- Renseigner le tableau ci-dessous
- Pour les croquis d’usinage (voir Dossier ressource) indiquer : - La position de la piéce sur la machine
- Les cotes nécessaires a l'usinage
Nota : L'usinage de la rainure en bout ne sera pas pris en compte dans votre étude.
On donne une piéce corroyée de 42 x 132 d’'une longueur de 2,00 métres.
ENSEMBLE : MOB SOUS- ENSEMBLE : PRECADRE ELEMENT : MONTANT M
Repere '
P - : . Ch’0|x_de Croquis de I'éléement a ses divers stades d’usinage A
T B Désignation Machine l'outil Renseianements techniaues Controle
P P (Référence) 9 9
100 TRONCONNAGE Scie radiale
Face contre la table
Face contre le guide
Angle de réglage du bloc
moteur -
/15 pts
Face contre la table
Face contre le guide
Angle de réglage du bloc
moteur -
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ETUDE DE FABRICATION

ENSEMBLE : MOB

SOUS- ENSEMBLE : PRECADRE

ELEMENT : MONTANT M

Repére

Ph

S/ph

Op

Désignation

Machine

Choix de l'outil
(Référence)

Croquis de I'élément a ses divers stades d’usinage
Renseignements techniques

Controle

200

PROFILAGE

/15 pts
2.2 - Afin d’usiner la pente du montant M vous devez paramétrer la toupie a positionnement numérique : (Indiquer le détail des calculs)
- Calculer la vitesse de coupe : - Calculer la fréguence de rotation :
/5 pts
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Theme 3 — LEVAGE DU CHANTIER Compétence ciblées : Cl1.2C2.4C25
On donne : - Dossier technique : - Dossier ressource informatique :
- Descriptif p. 7/10 et plan - Axonomeétrie des sous-ensembles a lever \
- Vue en plan des sous ensembles a lever - Dossier sujet ci-dessous : Total theme 3 /30 pts
- Nomenclature des taches a effectuer
3.1 - Vous devez établir le planning de levage de 'ensemble du chantier (planning de type GANTT)
Contexte :
- Le levage est réalisé par 2 équipes de 2 ouvriers confirmés (équipes A et B)
- Le chantier est prét a étre levé. Les sous-ensembles (repérés sur le descriptif) sont livrés, assemblés et stockés correctement sur le chantier
- Vous avez a disposition le matériel nécessaire pour lever ce chantier (grue, nacelle, échafaudage ...) /30 pts
- L'utilisation de la grue est possible sur 'ensemble du chantier (pas de contrainte liée a I'état du terrain, cable électrique etc.)
- La journée de travail dure 8 heures et commence a 8h00 du matin sur le chantier. Une pose repas de 1h est prévue entre 12h et 13h
- Indiquer les taches réalisées par chacune des deux équipes «a» et «b» pour lever I'ensemble du chantier
LEVAGE DU CHANTIER Temps LEVAGE DU CHANTIER Temps
Nombre Nombre
P en r en
d'équipe d'équipe
Réf TACHE LOCALISATION heures Réf TACHE LOCALISATION heures
A Levage solivage + plancher balcon ler étage 1 6 M Levage du faftage du raccord Raccord de Pénétration 1 1
B Levage du pignon ossature bois Facade Nord-Ouest (balcon) 1 2 N Levage des pannes du raccord Raccord de Pénétration 1 1
C Levage poutre LC sous fermette ler étage 1 1 O Levage de la lucarne Raccord de Pénétration 1 5
D Levage de la cloison porteuse RDC / Pénétration 1 1 P Levage du pignon ossature bois Facade Nord-est 1 2
E Levage des pannes du long pan Facade Sud-ouest 1 1 Q Levage du pignon ossature bois Facade Sud-est 1 1
F Levage des demi- fermettes Long Pan Co6té pénétration 1 1 R Levage des fermettes Raccord de Pénétration 2 4
G Réception de dalle RDC Déja réalisée S Levage du pignon ossature bois « cloison Long Pan (intérieur) 1 1
porteuse »
H Levage des panneaux MOB du RDC par fagade | RDC 1 5 T Pose des lisses basses RDC 1 3
Solivage ler étage .
| Levage poutre LC sur poteau (Long Pan) 1 1 U Pose des lisses hautes RDC 1 2
J Pose des empannons Raccord de Pénétration 1 2 V Levage des pannes du raccord Raccord de Long Pan 1 1
K1 Mise en place des feuillards de Raccord de Pénétration 1 3 W Levage des demi- fermettes Facade Sud-ouest 1 4
contreventement sur la partie fermette
Mise en place des feuillards de contreventement PP Mise en place des feuillards de
K2 et raccordement a la partie traditionnelle Raccord de Penetration 1 2 X contreventement Long Pan 1 2
Raccord de Pénétration Raccord de Pénétration
L Levage de la ferme de noue 1 (coté Sud-est) 1 1 Y Levage de la ferme de noue 2 (cté Nord-Ouest) 1 1
Examen : Baccalauréat Professionnel Technicien Constructeur Bois DOSSIER SUJET Epreuve : E.2 CODE EPREUVE : Page:6/7




PLANNING DE GANTT Jours 1 2 3 4 5

(%]
O o 0
— (8}
o2
LEVAGE DU CHANTIER €3 S| [Ton |G |50 [T [0 (3 (3% [om [Zon [3m [0 |1 [oh |1en | [oon |Gon |ith |G2n |G | 3% |3 [ o |Gon |3 [ 2n [dn [0 [don [ [oon [on [ |1n | |30 | 3en |1
; 20 Tpsen | O
Réf TACHES © 1/17 9|12 1 12 2 2 y2 j17 |2 (12 j2 |2 2 y2 2 j2 (2 j2 |2 (2 j7 2 12 (2 j12 2 (2 |1 |2 1 j1 |1 12 (2 |1 |12 (1 |1 |1
heures
G |Réception de la dalle sur chantier La réception de la dalle a été réalisée avant I'approvisionnement des bois
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