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	1 – Balcon du Rez de chaussée :

11– Rédiger la fiche permettant la préparation pour l’expédition sur chantier du balcon du rez-de-chaussée.

	C 1.21
C 1.22

C 2.53
	Balcon_Rdc_3D+Fiches_taille
	2 et 3 / 8
	/ 20

	2 – La ferme à entraits retroussés :

21 – Établir la gamme d’usinage de l’arbalétrier.


	C 2.41
C 2.43

C 2.44
	Electroportatif disponible
Fiche_de_taille_arbalétrier
Arbalétrier_3D
	4 / 8
	/ 25

	3 – Planification de fabrication :

31 – Calculer les temps de fabrication liés aux éléments usinés et aux machines 
        disponibles.
32 – Établir la planification de fabrication en fonction du personnel disponible.
	C 1.23

C 1.32

C 1.34

C 2.41

C 2.54 
	
	5 / 8
 6 / 8
	/ 10

/ 25



	4 – Sécurité lors du montage de la structure :

41 – Indiquer l’ordre chronologique de montage
42 – Proposer des moyens de sécurisation du personnel lors du levage et de la mise en 
        place de la structure
	C 2.42
C 2.45
C 2.51
	Chronologie levage
Sécurité_3D
	7 / 8
8 / 8


	/ 10

/ 10

	
	
	
	Total
	/ 100

	
	
	
	Note
	/ 20


	Thème n°1 – : Le balcon du rez de chaussée. 
	

	11 - Travail demandé : Rédiger la fiche permettant la préparation pour l’expédition sur chantier des éléments de structure et de la quincaillerie du balcon du rez-de-chaussée.



S/Ensembles

N° liste production

Désignation

Sections "en mm"

Longueur 
des éléments

"en mm"

Quantités

Consoles
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3001

Traverse
200/200

1200

3

Poteaux
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Panne façade
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Solives façade
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Solives coté
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Suite du tableau, page suivante.
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Liste des quincailleries


	Type
	Dimensions
	Quantités

	Tire fond
	12 x 80
	3

	
	
	

	
	
	

	Tige filetée
	
	

	
	
	

	Rondelle
	
	

	
	
	

	Écrou
	
	




	Thème n°2 –   La ferme à entraits retroussés
	


21 - Travail demandé :  Compléter la gamme d’usinage de l’arbalétrier en tenant compte des antériorités technologiques des usinages 













	Usinages
	Machine électroportative utilisée

	Code usinage
	Face de référence pièce
	Position en X,  de l’usinage
exemple : X de 345 à 452
	Machine utilisée : type et code
	Code de l'outil a utilisé
	Réglage machine
(Profondeur, Angle…)

	B
	1
	X : 4739
	Scie à chaîne de charpente
ZSX Ec/400
	Chaîne de découpe de précision 006968
	Angle : 90°

	J
	3
	X : 4692
	Scie à chaîne de charpente
ZSX Ec/400
	Chaîne de découpe de précision 006968
	Angle : 90°

	K
	3
	X : 25
	Scie à chaîne de charpente
ZSX Ec/400
	Chaîne de découpe de précision 006968
	Angle : 90°

	G
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	D
	4
	X : 2208 à 2331
	Bloc à moiser
ZK 115 Ec
	Porte outil à moiser Ø 150 x 115
Ref 203657
	Profondeur : 57
Angle : 35 °

	H
	4
	X : 4430 à 4552
	Bloc à moiser
ZK 115 Ec
	Porte outil à moiser Ø 150 x 115
Ref 203657
	Profondeur : 57
Angle : 35 °

	I
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	

	F
	
	
	
	
	

	C
	1
	X : 4248 à 4525
	Scie de charpente
MKS 130 Ec
	Lame de scie au carbure 40 
dents Ref 092572 conseillé.
	Profondeur : 100
Angle : 0°



	Thème n°3 –  Planification de fabrication
	


	31 Travail demandé :  – Convertir de minute en heure, les temps de fabrication liés aux éléments usinés et aux machines utilisées












Machines
Abréviations 
Quantité disponible
Antériorité niv 1

Antériorité niv 2
Antériorité niv 3

Antériorité niv 4

Antériorité niv 4
Antériorité niv 4
Antériorité niv 4
Antériorité niv 4
Antériorité niv 4
Scie à tronçonner
ScT
1

Tenonneuse

Ten
1

Toupie verticale
ToV
1

Mortaiseuse Chaîne
MoC
2

Bloc à Moiser

BaM
1

Queue d’aronde
QuA
1

Défonceuse
Def
2

Perceuse

Per
2

Usinages divers
UsD
5

Temps
minutes

heures

minutes

heures

minutes

heures

minutes

heures

minutes

heures

minutes

heures

minutes

heures

minutes

heures

minutes

heures

Structure balcon Rdc
300
5
240
0
180
600
0
0
240
420
Structure Rdc
600
540
300
600
660
0
600
540
1260
Plancher étage

240
60
60
60
0
360
180
240
60
Structure étage

180
360
300
60
360
0
300
180
180
Fermes

240
120
60
120
600
0
0
240
360
Toiture

840
0
0
420
360
0
600
660
420
 

32 - Travail demandé  : Avec l'aide du tableau page 5:





















- Établir la planification de fabrication en fonction des machines et du personnel disponible, 


- Indiquer les usinages par leurs abréviations dans les taches planifiées. 
- Indiquer en bas de tableau le nombre d’ouvriers à prévoir pour chaque jour.
- indiquer la durée totale de fabrication en jour et heure.
Tenir compte des contraintes suivantes : 

Les antériorités des usinages sont : 
Antériorité niv 1: Sciage, effectué uniquement par l’ouvrier 1
Antériorité niv 2 : Tenonnage, effectué uniquement par l’ouvrier 2 

Antériorité niv 3 : Toupillage, effectué uniquement par l’ouvrier 4
Antériorité niv 4 : Les autres usinages :, effectué par l’ensemble des ouvriers suivant leurs disponibilités. 

Les usinages de niveaux 1, 2 et 3 sont prioritaires dans la planification.
Les usinages de niveau 4 peuvent être effectués simultanément. Si deux machines de même type sont libres, la tache peut être répartie sur les deux ouvriers.

La planification s’effectue chronologiquement de « Structure balcon Rdc » à « Toiture » 
La planification est prévue sur une base de 40 heures par semaine, le personnel bénéficie de RTT  en fin de période.
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Thème n°4 – : Chronologie et sécurité lors du montage de la structure.
41 Travail demandé :  Indiquer l’ordre chronologique de montage des sous-ensembles en privilégiant la stabilisation rapide de l’ouvrage.




(la mise en sécurité pendant le levage sera étudiée question suivante)


.
43 Travail demandé :  –. Proposer des moyens de sécurisation du personnel lors du levage et de la mise en place de la structure



(aidez-vous du dessin proposé en dessinant dessus vos propositions)




.
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Indiquer la durée totale de fabrication en jour et heure: 
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Mise en place des structures hautes :





Travail sur solivage :





Mise en place des solives: :





Talus :
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Bords de balcon :





Trémie d’escalier accès sous sol:
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