
PLANNING CHANTIER CREATION D'UN ETABLISSEMENT COMMUNAL MULTISERVICES DANS L'ANCIENNE SCIERIE Fait : MARS  2013
Planning recalé le 17 MARS 2014

ANNEE 2013 ANNEE 2014
JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCTOBRE NOV. DEC. JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

LOTS CORPS D'ETAT 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PREPARATION

1 TERRASSEMENT - VRD

2 MACONNERIE - GROS ŒUVRE

séchage

Stabilisation de la plateforme du parking
 Démolition
Fondations

Dallage
Elévation rez de chaussée 

Plancher sur rez 
Elévation sur étage 1 

Chapes
Finitions

2 OSSATURE BOIS - CHARPENTE - COUV. - ZING.

Murs à ossature bois
Levage  charpente

Couverture Zinguerie

4 MENUISERIE ALU. - SERRURERIE

5 MENUISERIE - BOIS

6 PLATRERIE - PEINTURE

Plafonds
Doublages

Cloisons
Peinture

7 FAUX PLAFONDS

8 CARRELAGE - FAIENCE

Carrelage 
Faience

9 SOLS MINCES

10 PLOMBERIE - SANITAIRE

11 CHAUFFAGE  VENTILATION

12 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

13 EQUIPEMENT CUISINE
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