BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
E2 – Epreuve de technologie
Sous-épreuve E21 – Analyse technique d’un ouvrage
 
Ressources informatiques sur poste de travail
1 – ETUDE DU RACCORD DE CROUPE 
Compétences évaluées : C 1-1 C 2-2 C 2-3
1.1 - Indiquer le nom de la façade
1.2 – Dessiner l’épure de l’arêtier chanlatté de la croupe.
1.3 – Dessiner la pièce capable.
1.4 – Indiquer la section de la pièce
2 – ETUDE DES FAITAGES SOUS-TENDUS
Compétences évaluées : C 1-1 C 2-3 C 2-1 C 2-2
2.1 – identifier pour les liaisons, les efforts dans les barres.
2.2 – Choisir des assemblages et calculer leurs taux de travail.
2.3 – Représenter les assemblages.
3 – ETUDE des POTEAUX DE LA FERME F01
Compétences évaluées : C 1-1 C 2-2
3.1 – Calculer les charges appliquées sur la ferme.
3.2 – Identifier et proposer une section du poteau selon un abaque de dimensionnement. 
4 – ETUDE DES PANNES ET FAITAGES
Compétences évaluées : C 2-1 C 2-3 C 2-3
4.1 – Etablir un quantitatif bois, de sabots, ferrures et quincailleries.
4.2 – Optimiser la matière, compléter un bordereau de commande et chiffrer.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
E2 – Epreuve de technologie / Sous-épreuve E22
PRÉPARATION D’UNE FABRICATION ET D’UNE MISE EN OEUVRE SUR CHANTIER
 
1 – ÉTUDE DU PLANNING DU CHANTIER
C1-3 C2-5 C2-5 C1-2 C2-4
11 – Indiquer les dates d’intervention de chantier
12 – Calculer le temps de fabrication et de pose des murs à ossature bois
13 – Compléter le planning d’intervention pour la partie murs à ossature bois (lot 2)
14 – Vérifier la faisabilité et proposer une solution alternative afin de respecter le délai imposé par le planning de chantier

2 – GÉRER L’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER
C1-4 C4-1 C4-3 C4-7
21 - Choisir l’emplacement de la grue la mieux adaptée et l’emplacement de la zone de stockage
22- Définir le choix de la grue, calculer le poids des fermes, des pignons et des tuiles
23 - Choisir la grue la mieux adaptée pour desservir la zone de pose
24 - Proposer une solution alternative pour la pose des tuiles
25 - Définir la zone de circulation de la nacelle
26 - Choisir la nacelle la mieux adaptée pour desservir la zone de fixations des pannes

3 – LEVAGE DU CHANTIER
C2-3 C2-4
31 - Etablir dans un ordre chronologique les différentes tâches à effectuer pour lever le chantier

4–SÉCURITÉ 
C2-4
41- Compléter le plan de montage de l’échafaudage
C4-1 - Echafaudage Facadier

