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PREPARATION D'UNE FABRICATION ET D'UNE MISE EN (EUVRE SUR CHANTIER

DOSSIER CORRIGE

*Un dossier ressource O
sous forme numérique, installé sur I'ordinateur a votre
disposition sur le poste de travail. Ce dossier comprend :
BAC PRO TCB N . . \
L . - A Théme / Travail demandé Page Bareme
Pour accéder au sommaire, cliquez sur I'icbne E> Ressources E.2
Page de garde 1/7
1 — Fabrication de la lucarne
: : : 1.1 - Etablir la feuille de fabrication des pieces de la lucarne 217 /35
Sommaire des ressources disponibles 1.2 - Dessiner le banc d’assemblage des jouées de lucarne 3/7
Pour ouvrir les documents, cliquer sur les liens soulignés 2 — Etude du précadre triangulaire
2.1 - Realiser I'étude de fabrication du montant oblique « M ». 417 /35
Guides et avis techniques | Données de chantier 2.2 - Calculer les paramétres de coupe 5/7
- Fiche de taille du montant M (précadre triangulaire) .
3 — Levage du chantier
o 3.1 - Etablir le mode opératoire du levage du chantier 6/7 /30
- Axonométrie des sous-ensembles pour le levage : P 9 717
Total /100
Moyens humains et matériels \ Regles et normes
Total / 20
- Fiche outils de I’entreprise
- Exemple de croquis d’usinage
- Formule d’usinage
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Theme 1 — FABRICATION DE LA LUCARNE

Compétence ciblées : C1.2 C2.3 C2.4 C2.5

On donne: - Dossier technique : - Descriptif p.7/11 .
- Plan d’ensemble et d’exécution de la lucarne p. 10/11 et 11/11 Total theme 1 135 pts
1.1 - Etablir la feuille de fabrication des sous-ensembles n° 1 (fermette) et 6 (jouée) de la lucarne, en précisant :
- le repere, la quantité, la section et la longueur au plus long des éléments
- la position des pieces sur la table de la radiale, le croquis de la piece
- les angles de coupes en degrés :
Symbolisation pour la position des piéces: ] (aplat) =P
5 CROQUIS DE LA PIECE
SIE | REP | NBRE L(g';']? SE(SJT']?N =
o} ANGLE DE ANGLE DE
(a chant)=C o COUPE (en °) COUPE (en°®)
203 2 1750 | 50x97 | C
90° 50°
g CROQUIS DE LA PIECE
SIEE | REP | NBRE "(82()3 SE(EL'])ON =
O ANGLE DE ANGLE DE
Q COUPE (en °) COUPE (en°)
204 2 2723 | 50x97 | C
| 124 pts
| 40° 50°
211 3 639 | 36x72 | P
| (4 pts
45° 90° par piéce)
n°6 | 205 2 673 | 50x97 | C
40° 90°
n°1 | 213 6 1150 | 36x72 | P
45° 45° 206 2 1389 | 50x97 | C
40° 90°
22l 3 | 1422 3bx72 ) P 207 | 2 |1958 |50x97 | C
45° 45° 40° 90°
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1.2 - En vue d’une fabrication sérielle des lucarnes, vous devez optimiser I'assemblage des jouées de lucarne en atelier.

- Dessiner I'épure du banc de montage de la jouée de lucarne au 10°Mme
- Placer correctement les butées, sachant que I'on utilise un cloueur pneumatique pour 'assemblage des pieces.

Symbole a utiliser pour la Mise en position :

1750

/11 pts

! !
2086 T ‘
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Theme 2 — ETUDE DU PRECADRE TRIANGULAIRE

Compétence ciblées : Cl.2 C24C25

- Dossier technique :

Examen : Baccalauréat Professionnel Technicien Constructeur Bois

On donne: - Dossier ressources informatique :
- Fiche de taille du montant M (précadre triangulaire) - Descriptif p. 7/10 et plan .
- Fiches-outils de toupie de I'entreprise Total theme 2 /35 pts
- Exemples de croquis d’usinage
- Formules d’'usinage
2.1 - Afin d’usiner le montant oblique repéré M, vous devez réaliser |I'étude de sa fabrication:
- Renseigner le tableau ci-dessous
- Pour les croquis d’usinage (voir Dossier ressource) indiquer : - La position de la piéce sur la machine
- Les cotes nécessaires a l'usinage
Nota : L'usinage de la rainure en bout ne sera pas pris en compte dans votre étude.
On donne une piéce corroyée de 42 x 132 d’'une longueur de 2,00 métres.
ETUDE DE FABRICATION
ENSEMBLE : MOB SOUS- ENSEMBLE : PRECADRE ELEMENT : MONTANT M
Repere '
P - : . Ch’0|x_de Croquis de I'éléement a ses divers stades d’usinage A
T B Désignation Machine l'outil Renseianements techniaues Controle
P P (Référence) 9 9
100 TRONCONNAGE | Scie radiale - 110 Usinage de la coupe de téte : ~ 4 5
| ] | |
110 Tronconnage
Face contre la table N°1
i @ .
Face contre le guide N° 5 1 M ® c 90
- oupe a 90°
Angle de réglage du bloc R
moteur 45 % 2
M- /15 pts
,/ p
5
0 Nm\
N ‘\\3\3\3 - - 120 Usinage de la coupe de pied : 4 5
‘ /l
120 Tron %
~ (D \\ ] ] 1
X VI [V Face contre la table Ne1 %1 %
K\@m\k\%\\x\’x Face contre le guide N° 2 GSA 3 " Angle de coupe
) Angle de réglage du bloc
‘kw\& - mogt]eur e 38° 17° % B
\ M ? Cote de longueur
. 4/
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ETUDE DE FABRICATION
ENSEMBLE : MOB SOUS- ENSEMBLE : PRECADRE ELEMENT : MONTANT M
Repere . N . . R . I
Désignation Machine Choix de l'outil Croquis de I'élément a ses divers stades d’usinage Contréle
Ph |S/ph| Op (Référence) Renseignements techniques
200 PROFILAGE Cote de l'usinage
. . , ) 7x22a40 mm
— - 210 : Profilage rainure de la pente. - 220 : Profilage de la rainure
210 Rainurage : os%r%?lent Outils a rainer Cote de l'usinage
mainurage . D N Ref: E 7 7 7 X 22 296 mm
numeérigue — — —
Toupie a Qutils a rainer
220 Rainurage : posmonneme/‘t :
Ref: E / 1
nu —_— /
/ (s)
d %x:\\w\% T Pk /15 pts
Y\“ 2 '\ =
\ 1 /E ]
\ [ [l /L /L /A [ £ 4
~4 (k@ \ [TABLE DE LA TOUPIE TABLE DE LA TOUPI
\Vig¢
T BV
\
W e
. ] — Porte-outils multi- i Cote et angle de
300 Profilage : posmor']r!ement pente Ref: C | / l'usinage
numerigue - 300 : Profilage de la pente. -
ST
S AR,
|4 / /]
ABLE DE LA TOUPIE
2.2 - Afin d’usiner la pente du montant M vous devez paramétrer la toupie a positionnement numérique : (Indiquer le détail des calculs)
- Calculer la vitesse de coupe : - Calculer la fréequence de rotation :
Ve = 3,14 x 0,17 x 5000 n= (60 x45) /5 pts
60 3,14 x 0,17
n = 5058 Trs/min
Vc = 44,48 m/s n =5056 Trs/min = 5000 Trs/min
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Theme 3 — LEVAGE DU CHANTIER Compétence ciblées : Cl1.2C2.4C25
On donne : - Dossier technique : - Dossier ressource informatique :
- Descriptif p. 7/10 et plan - Axonomeétrie des sous-ensembles a lever \
- Vue en plan des sous ensembles a lever - Dossier sujet ci-dessous : Total theme 3 /30 pts
- Nomenclature des taches a effectuer
3.1 - Vous devez établir le planning de levage de 'ensemble du chantier (planning de type GANTT)
Contexte :
- Le levage est réalisé par 2 équipes de 2 ouvriers confirmés (équipes A et B)
- Le chantier est prét a étre levé. Les sous-ensembles (repérés sur le descriptif) sont livrés, assemblés et stockés correctement sur le chantier
- Vous avez a disposition le matériel nécessaire pour lever ce chantier (grue, nacelle, échafaudage ...) /30 pts
- L'utilisation de la grue est possible sur 'ensemble du chantier (pas de contrainte liée a I'état du terrain, cable électrique etc.)
- La journée de travail dure 8 heures et commence a 8h00 du matin sur le chantier. Une pose repas de 1h est prévue entre 12h et 13h
- Indiquer les taches réalisées par chacune des deux équipes «a» et «b» pour lever I'ensemble du chantier
LEVAGE DU CHANTIER Temps LEVAGE DU CHANTIER Temps
Nombre Nombre
P en r en
d'équipe d'équipe
Réf TACHE LOCALISATION heures Réf TACHE LOCALISATION heures
A Levage solivage + plancher balcon ler étage 1 6 M Levage du faftage du raccord Raccord de Pénétration 1 1
B Levage du pignon ossature bois Facade Nord-Ouest (balcon) 1 2 N Levage des pannes du raccord Raccord de Pénétration 1 1
C Levage poutre LC sous fermette ler étage 1 1 O Levage de la lucarne Raccord de Pénétration 1 5
D Levage de la cloison porteuse RDC / Pénétration 1 1 P Levage du pignon ossature bois Facade Nord-est 1 2
E Levage des pannes du long pan Facade Sud-ouest 1 1 Q Levage du pignon ossature bois Facade Sud-est 1 1
F Levage des demi- fermettes Long Pan Co6té pénétration 1 1 R Levage des fermettes Raccord de Pénétration 2 4
G Réception de dalle RDC Déja réalisée S Levage du pignon ossature bois « cloison Long Pan (intérieur) 1 1
porteuse »
H Levage des panneaux MOB du RDC par fagade | RDC 1 5 T Pose des lisses basses RDC 1 3
Solivage ler étage .
| Levage poutre LC sur poteau (Long Pan) 1 1 U Pose des lisses hautes RDC 1 2
J Pose des empannons Raccord de Pénétration 1 2 V Levage des pannes du raccord Raccord de Long Pan 1 1
K1 Mise en place des feuillards de Raccord de Pénétration 1 3 W Levage des demi- fermettes Facade Sud-ouest 1 4
contreventement sur la partie fermette
Mise en place des feuillards de contreventement PP Mise en place des feuillards de
K2 et raccordement a la partie traditionnelle Raccord de Penetration 1 2 X contreventement Long Pan 1 2
Raccord de Pénétration Raccord de Pénétration
L Levage de la ferme de noue 1 (coté Sud-est) 1 1 Y Levage de la ferme de noue 2 (cté Nord-Ouest) 1 1
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PLANNING DE GANTT o @ | JOUrs | 1 3 o
HEVAGE DU CRATITIER 25 [temps| 5 [mlalm[s[a]s[als|a[as[s]als[alsa]a]a[s]a]s[a]na]a]a[s]a]s[a]s [ a]a]a[a]a]a[a]s

Ref | TACHE ggheE?esm1111111111111111111111111111111111111111
G |Réception de ladalle PROPOSITION DE CORRECTION

T |Pose des lisses basses 1 3 2 S R —

H |Levage des panneaux MOB du RDC par facade 1 5 g - — T T

U |[Pose des lisses hautes 1 2 2 ——

D |Levage de la cloison porteuse 1 1 2 —

C |Levage poutre LC sous fermette 1 1 2 —

| |Levage poutre LC sur poteau 1 1 g —

A |Levage solivage + plancher balcon 1 6 2 —

P |Levage du pignon ossature bois 1 2 2 — T

R |Levage des fermettes 2 4 2 : : : :
K1 Misg en place des feuillards de contreventement sur la 1 3 a —|—|—

partie fermette b

B |Levage du pignon ossature bois 1 2 2 — T

Q Levage du pignon ossature bois 1 1 2 —

S | Levage du pignon ossature bois « cloison porteuse » 1 1 2 —

M | Levage du faitage du raccord 1 1 g —

E |Levage des pannes du long pan 1 1 2 —

Y |Levage de la ferme de noue 2 1 1 2 —

L | Levage de la ferme de noue 1 1 1 2 —

N |Levage des pannes du raccord 1 1 g —

\/ |Levage des pannes du raccord 1 1 2 —
W |Levage des demi- fermettes 1 4 2 —

F |Levage des demi- fermettes 1 1 2 —

J |Pose des empannons 1 2 g —
K2 Mise en place Ejes feuiII_ards d.e. contreventement 1 5 a —|—

raccordement a la partie traditionnelle b

X | Mise en place des feuillards de contreventement Ig pan 1 2 2 —

O |Levage de la lucarne 1 5 2 — T T T -I
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